COPIA

COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

Città Metropolitana di Messina

AREA URBANISTICA E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 191 del 03/11/2026 **R.G. n. 836 del 03/11/2026**

Oggetto: Piano di Sviluppo e Coesione Sicilia 2014 - 2020 - Sezione Speciale 2 - Operazione SI_1_ 24304, "Consolidamento delle località Casalotto - S. Antonino", Comune di Sant' Angelo di Brolo". C.U.P.: E87B86000000006. CIG: B9524B7AA2. Liquidazione 1° Stato Avanzamento Lavori alla ditta MONDELLO COSTRUZIONI S.r.l. .

Il Responsabile del Procedimento MONDELLO ANTONINO sottopone al Dirigente la seguente proposta di determinazione, attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi neì in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo *di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno.*
Attesta, altresì, che l'attività istruttoria compiuta in relazione al presente procedimento eÌ completa *nonché conforme a legge, statuto e regolamento.*

Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana PSC PIANO SVILUPPO E COESIONE SICILIA FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

RICHIAMATA la delibera di G.M. n. 34 del 06/03/2024 con la quale si è stabilito, tra l'altro di:
DI APPROVARE *l'aggiornamento prezzi del progetto "Esecutivo", trasmesso dal professionista all'uopo incaricato*, con nota prot. 2495 del 26/02/2024*, relativo all'intervento "**Progetto per il Consolidamento delle località Casalotto - S.Antonino - CUP: E87B86000000006 - Cod. ReNdis 19IR726"**, per l'importo complessivo di Euro 2.403.000,00;*
DI AUTORIZZARE *il Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile ad avviare le procedure necessarie per l'attuazione dell'intervento oggettivato, nel rispetto dei dettami del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei Contratti Pubblici";*
DI DEMANDARE *al Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile tutti gli adempimenti derivanti dal presente atto;*
VISTO il D.D.G. n. 1120/2025 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente con il quale è stato disposto:

Art. 2

L'operazione SI_1_20304, "Progetto per il consolidamento della località Casalotto- S. Antonino", è disimputata dal PO FESR Sicilia 2014 - 2020 ed è revocato il contributo finanziario di € 2.068.000,00, concesso per la sua realizzazione al Comune di Sant'Angelo di Brolo, con il D.D.G. n. 869 del 29.10.2019, a valere sull'Azione 5.1.1 "Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio di dissesto idrogeologico e di erosione costiera" del PO FESR Sicilia 2014-2020.

Art. 3

L'operazione SI_1_24304, "Progetto per il consolidamento della località Casalotto-S. Antonino", CUP E87B86000000006, è imputata al Piano di Sviluppo e Coesione Sicilia 2014-2020 _ Sezione Speciale 2 ed è concesso il contributo finanziario necessario alla sua realizzazione, pari ad € 2.403.000,00, in favore del Comune di Sant'Angelo di Brolo, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale del 14 novembre 2024, n. 362, recante "Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Siciliana 2014/2020. Delibera CIPESS n. 32/2021. Finalizzazione risorse residue Sezione Speciale 2".

RICHIAMATO l'Art. 7 del D.D.G. n. 1120 del 13/08/2025, notificato con nota prot. 62251 del 09/09/2025, il quale statuisce che: *"Ai sensi del comma 3 Sezioni speciali del PSC del punto B. Disposizioni Speciali della Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021, recante Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione. (Delibera n. 2/2021), il Comune di Sant'Angelo di Brolo ha l'onere dell'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante relativamente all'appalto dei lavori entro il 31 dicembre 2025"*;

ATTESO che con determina del Responsabile dell'Area Urbanistica ed Infrastrutture n. 224 del 24/11/2025, R.G. n. 873 del 25/11/2025, il Geom. Antonino Mondello, Tecnico Comunale è stato nominato Responsabile Unico del Progetto;

DATO ATTO che questo Ente con determina del Responsabile E.Q. dell'Area Urbanistica ed Infrastrutture n. 257 del 23/12/2025, R.G. n. 975 del 24/12/2025, ha stabilito, tra l'altro, di:

- *DI APPROVARE il verbale di gara n. 1 del 09/12/2025;*
- *DI APPROVARE ai sensi del combinato disposto degli Artt. 17 e 18 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici, la proposta di aggiudicazione dell'appalto inerenti i lavori "Piano di Sviluppo e Coesione Sicilia 2014 – 2020 – Sezione Speciale 2 – Operazione SI_1_ 24304, "Consolidamento delle località Casalotto - S. Antonino", Comune di Sant' Angelo di Brolo" - CUP: E87B86000000006 - C.I.G.: B9524B7AA2, all'operatore economico MONDELLO COSTRUZIONI s.r.l., con sede in via San Francesco di Paola, civico 3, Cap. 98060, Sant'Angelo di Brolo (ME), Codice Fiscale/P.IVA, 02761240833, PEC: mondellosrl@legalmail.it, iscritta alla Camera di Commercio di Messina, con il numero REA: ME – 190973, che ha offerto un ribasso d'asta del 6,20%, sull'importo posto a base di gara pari a Euro 1.593.284,59, oltre ad Euro 25.773,79 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo contrattuale di aggiudicazione di Euro 1.494.500,95, oltre ad Euro 25.773,79 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e quindi per un importo complessivo di Euro 1.520.274,74, oltre i.v.a. e oltre la Miglioria tecnica in fase esecutiva - (nell'esclusivo interesse pubblico - trattandosi di procedura negoziata) - Lavori aggiuntivi di importo pari al 20% dell'importo a base d'asta secondo le insindacabili indicazioni della Stazione Appaltante e come da computo metrico estimativo che sarà redatto a cura del D.L. con prezzi di prezziario vigente al momento di presentazione dell'offerta e della stessa tipologia dei lavori oggetto di gara OS21 e senza che ciò comporti redazione di perizia di variante e suppletiva, che si ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico;*
- *DI AGGIUDICARE ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici i lavori "Piano di Sviluppo e Coesione Sicilia 2014 – 2020 – Sezione Speciale 2 – Operazione SI_1_ 24304, "Consolidamento delle località Casalotto - S. Antonino", Comune di Sant' Angelo di Brolo" - CUP: E87B86000000006 - C.I.G.: B9524B7AA2, all'operatore economico MONDELLO COSTRUZIONI s.r.l., con sede in via San Francesco di Paola, civico 3, Cap. 98060, Sant'Angelo di Brolo (ME), Codice Fiscale/P.IVA, 02761240833, PEC: mondellosrl@legalmail.it, iscritta alla Camera di Commercio di Messina, con il numero REA: ME – 190973, che ha offerto un ribasso d'asta del 6,20%, sull'importo posto a base di gara pari a Euro 1.593.284,59, oltre ad Euro 25.773,79 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo contrattuale di*

aggiudicazione di Euro 1.494.500,95, oltre ad Euro 25.773,79 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e quindi per un importo complessivo di Euro 1.520.274,74, oltre i.v.a. e oltre la Miglioria tecnica in fase esecutiva - (nell'esclusivo interesse pubblico - trattandosi di procedura negoziata) - Lavori aggiuntivi di importo pari al 20% dell'importo a base d'asta secondo le insindacabili indicazioni della Stazione Appaltante e come da computo metrico estimativo che sarà redatto a cura del D.L. con prezzi di prezziario vigente al momento di presentazione dell'offerta e della stessa tipologia dei lavori oggetto di gara OS21 e senza che ciò comporti redazione di perizia di variante e suppletiva;

- *DI DARE ATTO che l'operatore economico, secondo in graduatoria risulta, la Ditta PRESTI s.r.l., (Partita IVA 02097900837), che ha offerto un ribasso d'asta pari al 5,00% sull'importo posto a base di gara., oltre la Miglioria tecnica in fase esecutiva - (nell'esclusivo interesse pubblico - trattandosi di procedura negoziata) - Lavori aggiuntivi di importo pari al 20% dell'importo a base d'asta secondo le insindacabili indicazioni della Stazione Appaltante e come da computo metrico estimativo che sarà redatto a cura del D.L. con prezzi di prezziario vigente al momento di presentazione dell'offerta e della stessa tipologia dei lavori oggetto di gara OS21 e senza che ciò comporti redazione di perizia di variante e suppletiva;*
- *DI DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici, l'aggiudicazione è immediatamente efficace, in quanto è stato positivamente verificato il possesso dei prescritti requisititi in capo all'Operatore Economico aggiudicatario;*
- *DI IMPEGNARE la relativa spesa a cui si farà fronte con i fondi di cui al D.D.G. n.1120/2025 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Dipartimento Regionale dell'Ambiente e disponibile alla Missione 08 - Programma 02 - Titolo 2 - Macroaggregato 02 - Capitolo 733/1 del corrente bilancio;*

ATTESO che con Determina del Responsabile E.Q. dell'Area Urbanistica e Infrastrutture, n. 93 del 03/06/2026, è stato nominato Supporto al Responsabile Unico del Progetto dei lavori di che trattasi, per quanto riguarda gli aspetti specialistici dell'intervento (opere strutturali in c.a.), l'Ing. Tindaro Pino Scaffidi, dipendente in servizio presso il Comune di Sant'Angelo di Brolo;

DATO ATTO:

- che con verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge del 26/02/2026 (ai sensi dell'Art. 17 comma 9, Art. 50 comma 6 del D. Lgs 36/2023 ed allegato II.14 sez.2 - Art. 3 commi 1 e 2 e Art.5 del D.M. 49/2018), si è proceduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza;
- che in data 22/04/2026 è stato dato il concreto inizio ai lavori in oggetto;

VISTO il contratto stipulato in data 10/09/2026 Rep. N. 1341 tra la ditta aggiudicataria MONDELLO COSTRUZIONI s.r.l. e questo Comune, sottoscritto in modalità digitale, ai sensi degli artt. 22, comma 2 e 25 comma 2 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i., registrato a Messina in data 17/09/2026 al numero 12730, Serie 1T;

CONSIDERATO:

- che con determina n. 94 del 08/06/2026, è stata corrisposta l'ANTICIPAZIONE del 20% alla ditta esecutrice dei lavori MONDELLO COSTRUZIONI s.r.l.;
- che in data 26/10/2025 la D.L. ha redatto il 1° Stato Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 23/10/2026 dell'importo complessivo di € 1.384.821,70 al netto del ribasso d'asta, compreso dei costi per la sicurezza;
- Che in data 29/10/2026 il Responsabile Unico del Procedimento ha emesso 1° Certificato di Pagamento dell'importo di € 1.100.933,25 oltre IVA al 22% per un totale di € 1.343.138,57;

RICHIAMATO l'art. 9 - *in rubrica - Modalità di pagamento,* del Contratto di Appalto il quale statuisce che:

L'appaltatore, avrà diritto a pagamenti in acconto, in seguito alla redazione di stati di avanzamento dei lavori da parte della Direzione Lavori, vistati dal Responsabile del procedimento, che saranno emessi ogni qual volta il suo credito, raggiunga un importo non inferiore al 5 % (CINQUE per cento) dell'importo contrattuale con le modalità di cui all'art. 26 – in rubrica – Pagamenti in acconto – del Capitolato Speciale di Appalto; contestualmente saranno pagati anche gli importi per gli oneri relativi all'attuazione dei piani della sicurezza attinenti ai lavori dello stato d'avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d'asta. Il RUP ai sensi dell'art. 125 comma 5, contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque

entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni, rilascia il conseguente certificato di pagamento, di cui all'articolo 8 comma 1 lettera s) dell'allegato I.2. Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in massimo 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.
Resta naturalmente inteso che il pagamento dei corrispettivi maturati dall'Appaltatore è comunque, subordinato alla verifica, sia per l'Appaltatore stesso, che per gli eventuali subappaltatori, del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). In ogni caso se il pagamento è superiore a 5.000,00 Euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.
VISTA la fattura nr. 73 del 30/10/2026, dell'importo complessivo di **€ 1.343.138,57**, comprensivo di IVA come per legge, per il pagamento del 1° Certificato di Pagamento, prodotta dalla ditta *"MONDELLO COSTRUZIONI S.r.l."*, con sede in Via San Francesco di Paola, civico 3, Cap. 98060, Sant'Angelo di Brolo (ME), Codice Fiscale/P.IVA, 02761240833, ed acclarata al protocollo dell'Ente in data 30/10/2026 al n. 14046;
VISTE le modalità di pagamento ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136;
VISTA la documentazione in atti e in particolare il D.U.R.C., prot. INAIL_56407318, scadenza validità 11/02/2027, dal quale la ditta *"MONDELLO COSTRUZIONI S.r.l."*, con sede in Via San Francesco di Paola, civico 3, Cap. 98060, Sant'Angelo di Brolo (ME), Codice Fiscale/P.IVA, 02761240833**,** aggiudicataria dei lavori, risulta regolare con gli obblighi contributivi e previdenziali;
ACCERTATO che è stata effettuata la verifica Equitalia, *Identificativo Univoco Richiesta: 202600011133351,* ai sensi dell'Art.48 bis del D.P.R. n. 602/73 a favore della ditta *"MONDELLO COSTRUZIONI S.r.l."*, con sede in Via San Francesco di Paola, civico 3, Cap. 98060, Sant'Angelo di Brolo (ME), Codice Fiscale/P.IVA, 02761240833, dal quale risulta *"soggetto non inadempiente*";
DATO ATTO che in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato alla commessa di cui in oggetto, nel quale far transitare i movimenti finanziari relativi all'appalto sono quelli indicati all'art. 26 del contratto d'appalto stipulato in data 10/09/2026 Rep. N. 1341;
ACCERTATO che la copertura finanziaria della spesa necessaria pari a complessivi ***€ 1.343.138,57*** è garantita *con i fondi di cui al D.D.G. n.1120/2025 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Dipartimento Regionale dell'Ambiente e disponibile alla Missione 08 - Programma 02 - Titolo 2 - Macroaggregato 02 - Capitolo 733/1 del corrente bilancio;*
RITENUTO di dover provvedere alla relativa liquidazione del superiore titolo;
PRESO ATTO del Decreto Sindacale n. 27 del 24/09/2026 relativa all'attribuzione dell'incarico di Elevata Qualificazione dell'Area Urbanistica ed Infrastrutture;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "*Codice dei Contratti Pubblici*" in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, pubblicato sulla G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12;
VISTA la L.R. 12 ottobre 2023, n. 12, recante "*Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie"*, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 44 del 20/10/2023 – S.O.;
VISTO l'Ordinamento Amministrativo per gli Enti Locali vigente in Sicilia;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
VISTA la legge n. 142/1990, così come recepita nella Regione Sicilia dalla L.R. 11/12/1991, n. 48 e s,m.i.;
VISTO lo Statuto comunale;

P R O P O N E

DI APPROVARE le motivazioni di fatto e di diritto esposte in premessa;
LIQUIDARE e **PAGARE** alla ditta *MONDELLO COSTRUZIONI s.r.l.*, con sede in via San Francesco di Paola, civico 3, Cap. 98060, Sant'Angelo di Brolo (ME), Codice Fiscale/P.IVA, 02761240833, PEC: mondellosrl@legalmail.it, iscritta alla Camera di Commercio di Messina, con il numero REA: ME - 190973, aggiudicataria dell'appalto inerenti i lavori *"Piano di Sviluppo e Coesione Sicilia 2014 - 2020 - Sezione Speciale 2 - Operazione SI_1_ 24304, "Consolidamento delle località Casalotto - S. Antonino", Comune di Sant' Angelo di Brolo - CUP: E87B86000000006 - C.I.G.: B9524B7AA2"*, la somma di ***€ 1.100.933,25***

(quale importo della fattura in premessa evidenziata al netto dell'IVA) e relativa al pagamento del 1° Certificato di Pagamento riguardante il 1° Stato Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 23/10/2026;
LIQUIDARE e **PAGARE** all'Erario la somma di ***€ 242.205,32*** (quale imposta sul valore aggiunto relativa ai lavori di che trattasi), secondo le modalità stabilite dalla normativa in materia ed in particolare dalla Circolare N.1/E del 09/02/2015 dell'Agenzia delle Entrate e dalla risoluzione n.15/E del 12/02/2015 dell'Agenzia delle Entrate e successive modifiche ed integrazioni;
DI DARE ATTO che alla relativa e complessiva spesa, ***pari ad € 1.343.138,57***, si farà fronte con i fondi disponibili per come segue*: Missione 08 - Programma 02 - Titolo 2 - Macroaggregato 02 - Capitolo 733/1 del corrente bilancio*;
DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il tecnico comunale, Geom. Antonino Mondello;
DI DARE ATTO, altresì, che nell'adozione del presente atto il sottoscritto:

- non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
- non è in conflitto d'interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

DI INVIARE la presente all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente per tutti gli adempimenti gestionali di competenza;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

Il Responsabile del Procedimento
f.to MONDELLO ANTONINO

IL DIRIGENTE
AREA URBANISTICA E INFRASTRUTTURE

Vista la superiore proposta e ritenutala meritevole di approvazione;
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto lo Statuto;

Visto l'O.R.EE.LL.;

DETERMINA

Di approvare la proposta sopra riportata avente a oggetto: **Piano di Sviluppo e Coesione Sicilia 2014 - 2020 - Sezione Speciale 2 - Operazione SI_1_ 24304, "Consolidamento delle località Casalotto - S. Antonino", Comune di Sant' Angelo di Brolo". C.U.P.: E87B86000000006. CIG: B9524B7AA2. Liquidazione 1° Stato Avanzamento Lavori alla ditta MONDELLO COSTRUZIONI S.r.l. .**

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a decorrere dal giorno successivo del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Sant'Angelo di Brolo, 03/11/2026

Il Responsabile dell'Area
f.to SCAFFIDI TINDARO PINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

Visto di regolarità tecnica

sulla determinazione in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 *bis*, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Sant'Angelo di Brolo lì, 03/11/2026

Il Dirigente
f.to SCAFFIDI TINDARO PINO

Visto di copertura finanziaria

Sulla determinazione in oggetto, il sottoscritto attesta:

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151, comma 5°, del D. Lgs. n.267/2000 e successive integrazioni e modifiche della L.R. n. 23/98, ed ai sensi della Circolare Ministero dell'Interno F.L. n. 25/97 dell'01/10/1997.

Sant'Angelo di Brolo lì, 03/11/2026

Il Dirigente dell'Area Finanziaria
f.to Dott.ssa Amalia Amaina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.