COPIA

COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

Città Metropolitana di Messina

AREA URBANISTICA E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 206 del 20/11/2026 **R.G. n. 886 del 20/11/2026**

Oggetto: **Fondi del Piano di Azione e Coesione (POC 2014/2020) da destinare ai Comuni ai sensi del comma 22 dell'art. 7 della L.R. 3/16 e del comma 7 del'art. 21 della L.R. 8/17. Linea di intervento 3.1.4.2 (Sviluppo Urbano Sostenibile) PO FESR 2007/2013. Intervento: "Consolidamento strutturale della torre saracena in località piano Croce - 1° lotto" CUP: E87E19000050008. C.I.G.: B977B8C6A0 Determina Liquidazione S.A.L. n. 1 - ditta PROJECT S.R.L.**

Il Responsabile del Procedimento SCAFFIDI TINDARO PINO sottopone al Dirigente la seguente proposta di determinazione, attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi neì in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo *di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno.*
Attesta, altresì, che l'attività istruttoria compiuta in relazione al presente procedimento eÌ completa *nonché conforme a legge, statuto e regolamento.*

VISTO il D.D. n. 28 del 05/03/2019 del Dipartimento delle Autonomie Locali che approva l'avviso per consentire ai Comuni dell'Isola non titolari di interventi delle ex linee di intervento 3.1.4.2 e 3.3.2.2 PIST del PO FESR 2007-2013 di accedere alle risorse di cui Asse 10 azione 1 del POC 2014-2020, in conformità al combinato disposto del comma 22 dell'art. 7 della L.R.3/2016 e del comma 7 dell'art.21 della L.R. n. 8/2017, secondo le modalità approvate dalla Giunta regionale con delibera n. 309 del 28 agosto 2018;
VISTO il D.D. n. 4688 del 29/10/2019 del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, con il quale è stata approvata la **graduatoria definitiva** delle operazioni presentate a valere sulla Linea di intervento 3.1.4.2 (Sviluppo Urbano Sostenibile) PO FESR 2007/2013, da finanziare con le risorse POC 2014-2020 Asse 10 azione 1, ai sensi del comma 7 dell'art. 21 della L.R. 8/2017 per un ammontare complessivo pari a € 47.250.284,53;
VISTO l'Allegato A del suddetto D.D. n. 4688/2019 include il Comune di Sant'Angelo di Brolo (ME) quale beneficiario del finanziamento dell'importo complessivo di **€ 1.023.556,33,** di cui **€ 921.200,70** a carico del POC 2014/2020 ed **€ 102.355,63** quale cofinanziamento a carico del Comune per l'attuazione dell'operazione denominata *"Consolidamento strutturale della torre saracena in località piano Croce – lotto di completamento"* del medesimo Comune;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 68 del 27 febbraio 2025 «Riprogrammazione del

Programma di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) Sicilia 2014/2020». Seguito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 415 dell'11 dicembre 2024 che conferma la dotazione finanziaria di € 46.184.897,03 assegnata a questo Dipartimento con la DGR n. 292/2021 per gli interventi afferenti l'ex asse VI misura 3.1.4.2 PIST (cap. 776427), di cui all'Allegato A del D.D. n. 4688/2019;

RICHIAMATA la nota dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità – Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, prot. n.14000 del 09/04/2025 – rif. Prot. n. 11977 del 19/09/2024 – recante *"Fondi del Piano di Azione e Coesione (POC 2014/2020) da destinare ai Comuni ai sensi del comma 22 dell'art. 7 della L.R. 3/16 e del comma 7 dell'art. 21 della L.R. 8/17. Linea di intervento 3.1.4.2. (Sviluppo Urbano Sostenibile) PO FESR 2007/2013. Progetto denominato "Consolidamento e restauro della Torre Saracena in Localit Piano Croce — 1 Lotto per l'importo di €. 1.023.556,33 - Richiesta documentazione;*

DATO ATTO:

che con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 69 del 03/06/2010, l'Ing. Tindaro Pino Scaffidi, Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;

che con determina del Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile n. 113 del 22/08/2018, si è stabilito di "***Di nominare*** *per la redazione dell'aggiornamento del progetto per i lavori di Consolidamento ed il restauro della Torre Saracena sita in località Piano Croce – I Lotto Funzionale, l'Ing. Francesco Corica – Responsabile dell'Area Urbanistica ed Infrastrutture del Comune di Sant'Angelo di Brolo e l'Arch. Fabio Pizzuto – tecnico comunale del Comune di Ficarra;*

che con determina del Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile n. 22 del 05/03/2020, si è stabilito di "***Di nominare*** *per la redazione dell'aggiornamento del progetto "Esecutivo" dei lavori di Consolidamento ed il restauro della Torre Saracena sita in localit Piano Croce – I Lotto Funzionale, l'Ing. Renato Cilona – Responsabile dell'Area Urbanistica ed Infrastrutture del Comune di Sant'Angelo di Brolo e l'Arch. Fabio Pizzuto – tecnico comunale del Comune di Ficarra, gi nominato con la determina in premessa richiamata;*

che con determina del Responsabile dell'Area Urbanistica ed Infrastrutture n. 56 del 14/04/2025, si è stabilito di "***Di nominare*** *per la redazione dell'aggiornamento del progetto "Esecutivo" dei lavori di Consolidamento ed il restauro della Torre Saracena sita in località Piano Croce – I Lotto Funzionale, l'Arch. Francesco Pintaudi – Funzionario tecnico del Comune di Sant'Angelo di Brolo;*

ATTESO che in ossequio alle direttive impartite dall'Amministrazione ed a quanto richiesto dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, i tecnici comunali all'uopo incaricati, hanno redatto in data aprile 2025 il Progetto *"Esecutivo"* aggiornato al D.Lgs. 36/2023 ed al prezzario unico Regionale per i lavori pubblici in Sicilia anno 2024, adottato con Decreto Assessoriale n.2/Gab del 17 gennaio 2024, dal quale si evince che il costo complessivo Ł quantificabile in Euro 1.023.556,33;

RICHIAMATA la delibera di G.M. n. 76 del 17/04/2025 con la quale si è stabilito, tra l'altro di:

DI APPROVARE *il progetto Esecutivo Progetto "Esecutivo" dei lavori di* ***"Consolidamento e Restauro della Torre Saracena sita in località Piano Croce – I° Lotto funzionale"*** *CUP: E87E19000050008, aggiornato al D.Lgs. 36/2023 ed al prezzario unico Regionale per i lavori pubblici in Sicilia anno 2024, adottato con Decreto Assessoriale n.2/Gab del 17 gennaio 2024, dal quale si evince che il costo complessivo Ł quantificabile in Euro 1.023.556,33;*

DI DEMANDARE *al Responsabile dell'Area Tecnica tutti gli adempimenti derivanti dal presente atto;*

VISTO il decreto dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, D.D.G. n. 4503 del 11/09/2025 di impegno e finanziamento, validato dalla Ragioneria Centrale BB.CC. il 17/09/2025 a valere sull'Azione 2 ASSE 4 del POC Sicilia 2014/2020, per l'importo di Euro 921.200,70 e con risorse a carico del Beneficiario per Euro 102.355,63, come previsto all'Allegato A del D.D. n. 4688 del 29/10/2019, per un importo complessivo pari ad Euro 1.023.556,33;

DATO ATTO che questo Ente con determina del Responsabile E.Q. dell'Area Urbanistica ed Infrastrutture n**.** 259 del 23/12/2025, R.G. n. 974 del 24/12/2025, ha stabilito di:

DI APPROVARE *il verbale di gara n. 1 del 18/12/2025;*

DI APPROVARE *ai sensi del combinato disposto degli Artt. 17 e 18 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici, la proposta di aggiudicazione dell'appalto inerenti i lavori "Fondi del Piano di Azione e Coesione (POC 2014/2020) da destinare ai Comuni ai sensi del comma 22 dell'art. 7 della L.R. 3/16 e del comma 7 del'art. 21 della L.R. 8/17. Linea di intervento 3.1.4.2 (Sviluppo Urbano Sostenibile) PO FESR 2007/2013 - Intervento: "Consolidamento strutturale della torre saracena in località piano Croce - 1° lotto" - CUP: E87E19000050008", all'operatore economico PROJECT S.R.L., con sede legale in C.da Piana, civico 112, Cap. 98061, Brolo (ME), Codice Fiscale/P.IVA, 02613730833, PEC: impresaprojectsrl@pec.it, iscritta alla Camera di Commercio di Messina, con il numero REA: ME – 181709, che ha offerto un ribasso d'asta del 4,99%, sull'importo posto a base di gara pari a Euro 741.566,49, oltre ad Euro 50.689,62 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo contrattuale di aggiudicazione di Euro 704.562,32, oltre ad Euro 50.689,62 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e quindi per un importo complessivo di Euro 755.251,94 oltre i.v.a. e* ***oltre la Miglioria tecnica in fase esecutiva - (nell'esclusivo interesse pubblico - trattandosi di procedura negoziata) - Lavori aggiuntivi di importo pari al 20% dell'importo a base d'asta secondo le insindacabili indicazioni della Stazione Appaltante e come da computo metrico estimativo che sarà redatto a cura del D.L. con prezzi di prezziario vigente al momento di presentazione dell'offerta e della stessa tipologia dei lavori oggetto di gara OG2 e senza che ciò comporti redazione di perizia di variante e suppletiva****, che si ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico;*

DI AGGIUDICARE *ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici i lavori "Fondi del Piano di Azione e Coesione (POC 2014/2020) da destinare ai Comuni ai sensi del comma 22 dell'art. 7 della L.R. 3/16 e del comma 7 del'art. 21 della L.R. 8/17. Linea di intervento 3.1.4.2 (Sviluppo Urbano Sostenibile) PO FESR 2007/2013 - Intervento: "Consolidamento strutturale della torre saracena in località piano Croce - 1° lotto" - CUP: E87E19000050008", all'operatore economico PROJECT S.R.L., con sede legale in C.da Piana, civico 112, Cap. 98061, Brolo (ME), Codice Fiscale/P.IVA, 02613730833, PEC: impresaprojectsrl@pec.it, iscritta alla Camera di Commercio di Messina, con il numero REA: ME – 181709, che ha offerto un ribasso d'asta del 4,99%, sull'importo posto a base di gara pari a Euro 741.566,49, oltre ad Euro 50.689,62 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo contrattuale di aggiudicazione di Euro 704.562,32, oltre ad Euro 50.689,62 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e quindi per un importo complessivo di Euro 755.251,94 oltre i.v.a. e* ***oltre la Miglioria tecnica in fase esecutiva - (nell'esclusivo interesse pubblico - trattandosi di procedura negoziata) - Lavori aggiuntivi di importo pari al 20% dell'importo a base d'asta secondo le insindacabili indicazioni della Stazione Appaltante e come da computo metrico estimativo che sarà redatto a cura del D.L. con prezzi di prezziario vigente al momento di presentazione dell'offerta e della stessa tipologia dei lavori oggetto di gara OG2 e senza che ciò comporti redazione di perizia di variante e suppletiva****;*

DI DARE ATTO*, altresì, che ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici,* ***l'aggiudicazione è immediatamente efficace****, in quanto è stato positivamente verificato il possesso dei prescritti requisititi in capo all'Operatore Economico aggiudicatario****;***

DI IMPEGNARE *la relativa spesa a cui si farà fronte con i con i fondi disponibili alla Missione 05 – Programma 01 – Titolo 2 - Macroaggregato 02 - Capitolo 5920 – bilancio pluriennale 2025/2027;*

DATO ATTO che in data 30 gennaio 2026 i lavori in oggetto sono stati consegnati sotto riserva di legge ai sensi dell'Art. 17 Comma 8 e 9 del D.Lgs 36/2023, dell'Art. 3 dell'Allegato II. 14 dell'Art. 5 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49;

VISTO il Contratto di Appalto del 12/11/2026, Rep. 1343;

RILEVATO:

che la Direzione Lavori ha redatto in redatto in data 16/11/2026 il Primo Stato Avanzamento lavori;

che il R.U.P. ha emesso in data 17/11/2026 il Certificato di pagamento n. 1 dell'importo netto di Euro 318.875,91, oltre ad Euro 31.887,59 per i.v.a. al 10%;

VISTO il certificato di pagamento n. 1;

VISTA la fattura n. 31_26 del 17/11/2026 prodotta dalla ditta PROJECT S.R.L., con sede legale in C.da Piana, civico 112, Cap. 98061, Brolo (ME), Codice Fiscale/P.IVA, 02613730833, PEC: impresaprojectsrl@pec.it, iscritta alla Camera di Commercio di Messina, con il numero REA: ME – 181709, dell'importo complessivo di Euro 350.763,50;

VISTE le modalità di pagamento indicate nel Contratto di Appalto ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136;
VISTA la documentazione in atti e in particolare il D.U.R.C., prot. INPS_53323780, scadenza validità 19/03/2027, dal quale la ditta PROJECT S.R.L., con sede legale in C.da Piana, civico 112, Cap. 98061, Brolo (ME), Codice Fiscale/P.IVA, 02613730833, PEC: impresaprojectsrl@pec.it, iscritta alla Camera di Commercio di Messina, con il numero REA: ME – 181709**,** aggiudicataria dei lavori*,* risulta regolare con gli obblighi contributivi e previdenziali;
ACCERTATO che è stata effettuata la verifica Equitalia, *Identificativo Univoco Richiesta: **202600011928680**,* ai sensi dell'Art.48 bis del D.P.R. n.602/73 a favore della ditta PROJECT S.R.L., con sede legale in C.da Piana, civico 112, Cap. 98061, Brolo (ME), Codice Fiscale/P.IVA, 02613730833, PEC: impresaprojectsrl@pec.it, iscritta alla Camera di Commercio di Messina, con il numero REA: ME – 181709, dal quale risulta *"soggetto non inadempiente*";
VISTO l'art. 9 – *in rubrica - Modalità di pagamento* – del Contratto di Appalto, il quale statuisce che:
L'appaltatore, avrà diritto a pagamenti in acconto, in seguito alla redazione di stati di avanzamento dei lavori da parte della Direzione Lavori, vistati dal Responsabile del procedimento, che saranno emessi ogni qual volta il suo credito, raggiunga un importo non inferiore a Euro 200.000,00, come risultante dal Registro di Contabilità e dallo Stato avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 12, comma 1 dell'allegato II.14 al codice dei contratti pubblici, con le modalità di cui all'art. 24 – in rubrica – Pagamenti in acconto – del Capitolato Speciale di Appalto; contestualmente saranno pagati anche gli importi per gli oneri relativi all'attuazione dei piani della sicurezza attinenti ai lavori dello stato d'avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d'asta. Il RUP ai sensi dell'art. 125 comma 5, contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni, rilascia il conseguente certificato di pagamento, di cui all'articolo 8 comma 1 lettera s) dell'allegato I.2. Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in massimo 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere al pagamento dell'anticipazione dell'importo contrattuale alla ditta PROJECT S.R.L., con sede legale in C.da Piana, civico 112, Cap. 98061, Brolo (ME), Codice Fiscale/P.IVA, 02613730833, PEC: impresaprojectsrl@pec.it, iscritta alla Camera di Commercio di Messina, con il numero REA: ME – 181709**,** dell'importo di Euro 151.050,39, oltre i.v.a.;
VISTO l'Art. 15 - *in rubrica - Responsabile unico del progetto (RUP), del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;*
VISTO l'ALLEGATO I.2 – *in rubrica - Attività del RUP (Art. 15, comma 5, del Codice),* che disciplina la nomina i requisiti e i compiti del responsabile unico del progetto (RUP) per l'affidamento di appalti e concessioni, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del codice;
ACCERTATO:
- che al progetto in oggetto è stato attribuito dal Comitato Interministeriale per la programmazione Economica il **CODICE CUP: E87E19000050008;**
- che alla procedura in oggetto è stato attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente **CODICE CIG: B977B8C6A0**.

CONSIDERATO che in ossequio alla vigente normativa, spettano, ai dirigenti tutti gli atti di natura gestionale;
RITENUTA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento e di voler far proprio il contenuto formale e sostanziale della superiore proposta;
VERIFICATO che a proprio carico non sussistono situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del Provvedimento, ai sensi degli articoli 5 e 6 della Legge regionale n°7/2019 del 21/05/2019, attestando la regolarità del procedimento e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa e della normativa anticorruzione e di non trovarsi inoltre in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto;
ACCERTATO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147bis, comma1, del Decreto Legislativo n°267/2000, con la firma del presente atto;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D.Lgs. 118/2011);
RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta impegni di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;
PRESO ATTO della Determina Sindacale n. 27 del 24/09/2026 relativo all'attribuzione dell'incarico di Elevata Qualificazione dell'Area Urbanistica ed Infrastrutture;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "*Codice dei Contratti Pubblici*" in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;
VISTA la L.R. 12 ottobre 2023, n. 12, recante "*Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie"*, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 44 del 20/10/2023 – S.O.;
VISTA la L.R. n. 12/2011 "*Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni"*;
VISTA la Legge 142/1990, come recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. n. 23/1998 e n. 30/2000 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;
VISTA la legge n. 142/1990, così come recepita nella Regione Sicilia dalla L.R. 11/12/1991, n. 48 e s,m.i.;
VISTO lo Statuto comunale;

P R O P O N E

DI APPROVARE le motivazioni di fatto e di diritto esposte in premessa;
LIQUIDARE e **PAGARE** alla ditta PROJECT S.R.L., con sede legale in C.da Piana, civico 112, Cap. 98061, Brolo (ME), Codice Fiscale/P.IVA, 02613730833, PEC: impresaprojectsrl@pec.it, iscritta alla Camera di Commercio di Messina, con il numero REA: ME – 181709, aggiudicataria dei lavori *"Consolidamento strutturale della torre saracena in località piano Croce - 1° lotto" CUP: E87E19000050008 - C.I.G.: B977B8C6A0",* il Primo Stato Avanzamento Lavori**,** dell'importo di Euro 318.875,91 (quale importo della fattura in premessa evidenziata al netto dell'IVA);
LIQUIDARE e **PAGARE** all'Erario la somma di Euro 31.887,59 (quale imposta sul valore aggiunto relativa al servizio di che trattasi), secondo le modalità stabilite dalla normativa in materia ed in particolare dalla Circolare N.1/E del 09/02/2015 dell'Agenzia delle Entrate e dalla risoluzione n.15/E del 12/02/2015 dell'Agenzia delle Entrate e successive modifiche ed integrazioni;
DI DARE ATTO che alla relativa spesa si farà fronte con i fondi disponibili per come segue*: Missione 05 – Programma 01 – Titolo 2 - Macroaggregato 02 - Capitolo 5920 – bilancio pluriennale 2026/2028*;
DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Tindaro Pino Scaffidi;
DI DARE ATTO, altresì, che nell'adozione del presente atto il sottoscritto:

- non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
- non è in conflitto d'interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

DI INVIARE la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente per tutti gli eventuali adempimenti gestionali di competenza;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

Il Responsabile del Procedimento
f.to SCAFFIDI TINDARO PINO

IL DIRIGENTE
AREA URBANISTICA E INFRASTRUTTURE

Vista la superiore proposta e ritenutala meritevole di approvazione;
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto lo Statuto;

Visto l'O.R.EE.LL.;

DETERMINA

Di approvare la proposta sopra riportata avente a oggetto: **Fondi del Piano di Azione e Coesione (POC 2014/2020) da destinare ai Comuni ai sensi del comma 22 dell'art. 7 della L.R. 3/16 e del comma 7 del'art. 21 della L.R. 8/17. Linea di intervento 3.1.4.2 (Sviluppo Urbano Sostenibile) PO FESR 2007/2013. Intervento: "Consolidamento strutturale della torre saracena in località piano Croce - 1° lotto" CUP: E87E19000050008. C.I.G.: B977B8C6A0 Determina Liquidazione S.A.L. n. 1 - ditta PROJECT S.R.L.**

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a decorrere dal giorno successivo del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Sant'Angelo di Brolo, 20/11/2026

Il Responsabile dell'Area
f.to SCAFFIDI TINDARO PINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

Visto di regolarità tecnica

sulla determinazione in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 *bis*, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Sant'Angelo di Brolo lì, 20/11/2026

Il Dirigente
f.to SCAFFIDI TINDARO PINO

Visto di copertura finanziaria

Sulla determinazione in oggetto, il sottoscritto attesta:

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151, comma 5°, del D. Lgs. n.267/2000 e successive integrazioni e modifiche della L.R. n. 23/98, ed ai sensi della Circolare Ministero dell'Interno F.L. n. 25/97 dell'01/10/1997.

Sant'Angelo di Brolo lì, 20/11/2026

Il Dirigente dell'Area Finanziaria
f.to Dott.ssa Amalia Amaina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.