COPIA

COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

Città Metropolitana di Messina

AREA URBANISTICA E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 192 del 03/11/2026 **R.G. n. 837 del 03/11/2026**

Oggetto: "LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO E DEL RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN FILIPPO E GIACOMO IN SANT'ANGELO DI BROLO.- CUP: E83G18000080005 - CIG: 8598850B7D.- Liquidazione quinto S.A.L.-

Il Responsabile del Procedimento SCAFFIDI TINDARO PINO sottopone al Dirigente la seguente proposta di determinazione, attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi neì in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo *di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno.*
Attesta, altresì, che l'attività istruttoria compiuta in relazione al presente procedimento eÌ completa *nonché conforme a legge, statuto e regolamento.*

PREMESSO:
che l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento infrastrutture, Mobilità e Trasporti, con D.D.G. n. 1002 del 3 maggio 2018 e successivo avviso di proroga, prot. 42053 del 23 agosto 2018, ha emanato e approvato l'avviso pubblico, finalizzato all'acquisizione di proposte progettuali per la predisposizione di un "*Programma regionale di finanziamento al fine di favorire gli interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, per le realizzazione di infrastrutture per l'accrescimento dei livelli di sicurezza, per il risanamento dei centri storici e la prevenzione del rischio idrogeologico, a valere sulle risorse FSC, nei Comuni della Regione Siciliana"*;
che con nota del 02/08/2018, assunta al prot. n. 9127 del 02/08/2018, il Parroco Sac. Giuseppe Pichilli, Legale Rappresentante della Parrocchia Santa Maria in Sant'Angelo di Brolo, avendo intenzione di procedere alla presentazione di un progetto esecutivo inerente il completamento del consolidamento e del restauro della Chiesa di S. Filippo e Giacomo per la partecipazione al bando di cui al Decreto 3 maggio 2018 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, pubblicato sulla G.U.R.S. del 18/05/2018, in ossequio al protocollo d'intesa tra la Parrocchia e l'Amministrazione Comunale di Sant'Angelo di Brolo, chiedeva alla stessa Amministrazione di prendere in carico il progetto per tutti gli adempimenti necessari al finanziamento e alla realizzazione dello stesso;
che l'Amministrazione Comunale, stante l'elevata valenza storico-culturale che la Chiesa di Santa Filippo e Giacomo per la collettività Santangiolese, ha ritenuto opportuno e necessario accogliere la richiesta del Parroco Sac. Giuseppe Pichilli, Legale Rappresentante della Parrocchia Santa Maria in Sant'Angelo di Brolo, in ordine alla partecipazione al Bando Pubblico di cui al Decreto 3 maggio 2018 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, pubblicato sulla G.U.R.S. del 18/05/2018, per i lavori *de quo*;
che l'Art. 6 – *in rubrica – Soggetti destinatari e attuatori* – del *"Bando pubblico per la predisposizione di un*

programma regionale di finanziamento al fine di favorire gli interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, per le realizzazione di infrastrutture per l'accrescimento dei livelli di sicurezza, per il risanamento dei centri storici e la prevenzione del rischio idrogeologico, a valere sulle risorse FSC, nei Comuni della Regione Siciliana", il quale statuisce che: *Gli Enti locali territorialmente competenti sono soggetti attuatori nonché stazione appaltante dell'intervento ammesso a finanziamento, pertanto, gli Enti di Culto, nel caso in cui l'istanza dovesse riguardare una Chiesa, devono riferirsi agli stessi per tutti gli adempimenti di cui al Dl.gs. 50/17 e s.m.i, dalla fase di conferimento degli incarichi di progettazione, fino al collaudo, attraverso la nomina di un Responsabile Unico del Procedimento (RUP);*

che i tecnici all'uopo incaricati per la progettazione esecutiva: *Arch. Lorenzo Bertia e Ing. Fortunato Romano – Progettista* e per la parte strutturale*: Calcolista delle Opere Strutturali Ing. Tindaro Antonino Sicilia*, hanno redatto in data *2 agosto 2018* il Progetto *"Esecutivo"* dei lavori di che trattasi, dell'importo complessivo di Euro 1.230.000,00;

che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Tindaro Pino Scaffidi, nominato giusta Determina del Responsabile dell'Area Urbanistica ed Infrastrutture n. 125 del 06/11/2019;

che il Supporto al Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Renato Cilona, nominato con la suddetta Determina del Responsabile dell'Area Urbanistica ed Infrastrutture n. 125 del 06/11/2019;

ACCERTATO

che è stata effettuata in data 11/10//2018 dal tecnico verificatore, Ing. Francesco CORICA – Responsabile dell'Area Urbanistica ed Infrastrutture, la verifica del progetto *esecutivo* contenente la lista di controllo, ai sensi dell'Art. 26 – *in rubrica - Verifica preventiva della progettazione* – del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, *"Codice dei Contratti Pubblici"*, implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e la legge 21 giugno 2017, n. 96;

che a seguito della predetta verifica si è proceduto in data 11/10//2018 alla stesura del rapporto conclusivo a cura del tecnico verificatore ed in pari data, alla *validazione* del progetto *esecutivo* con esito positivo ai sensi dell'art. 26 comma 8 del *"Codice dei Contratti Pubblici"* a cura del Responsabile Unico del Procedimento;

che il progetto è munito del parere tecnico n. 9, dell'11/10/2018, reso ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. 12/2011;

che per la realizzazione dell'opera, non si rende necessaria alcuna variante degli strumenti pianificatori e/o urbanistici;

ACCERTATO che è stata effettuata in data 11/10/2018 dal tecnico verificatore, Ing. Francesco Corica, la verifica del progetto "*esecutivo"* contenente la lista di controllo, ai sensi dell'Art. 26 – *in rubrica - Verifica preventiva della progettazione* – del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, *"Codice dei Contratti Pubblici";*

che a seguito della predetta verifica si è proceduto in data 11/10/2018 alla stesura del rapporto conclusivo a cura del tecnico verificatore ed in pari data, alla *validazione* del progetto *esecutivo* con esito positivo ai sensi dell'art. 26 comma 8 del *"Codice dei Contratti Pubblici"* a cura del Responsabile Unico del Procedimento;

che il progetto è munito del parere tecnico n. 9, dell'11/10/2018, reso ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. 12/2011;

che per la realizzazione dell'opera, non si rende necessaria alcuna variante degli strumenti pianificatori e/o urbanistici;

DATO ATTO che questo Ente con delibera di G.M. n. 188 del 07/11/2019, ha approvato il progetto esecutivo aggiornato per i "*LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO E DEL RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN FILIPPO E GIACOMO IN SANT'ANGELO DI BROLO*" CUP: E83G18000080005, per l'importo complessivo di € 1.230.000,00, di cui € 953.242,85 per lavori (compresi € 7.567,87 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed € 260.834,27 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTO il D.D.G. n. 340 del 18 marzo 2019 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento infrastrutture, Mobilità e Trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 13 del 22/03/2019, con il quale sono stati approvati gli esiti dell'attività istruttoria esperita dalla Commissione di valutazione, in particolare approvando l'elenco interventi ammissibili Linea "A", l'elenco interventi ammissibili Linea "B" e l'elenco delle proposte escluse;

VISTO il D.D.G. n. 1950 del 6 agosto 2019 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento infrastrutture, Mobilità e Trasporti, con il quale *"sono approvate – in via definitiva - le graduatorie, riconducibili all'avviso pubblico, approvato con il D.D.G. n. 1002 del 3 maggio 2018, finalizzato all'acquisizione di proposte progettuali per la predisposizione di un "Programma regionale di finanziamento al fine di favorire gli interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, per le realizzazione di infrastrutture per l'accrescimento dei livelli di sicurezza, per il risanamento dei centri storici e la prevenzione del rischio idrogeologico, a valere sulle risorse FSC, nei Comuni della Regione Siciliana", limitatamente alle proposte indicate con priorità n. 1, degli interventi ammissibili a finanziamento, distinti per Linea di Intervento "A" e Linea di Intervento "B" e l'elenco degli interventi esclusi con i relativi motivi di esclusione. I predetti elenchi formano parte integrante del presente decreto*;

RILEVATO che l'intervento progettuale oggettivato risulta utilmente inserito nella graduatoria linea "A" con il numero di posizione 10;

VISTA la nota prot. n.9865 del 03/03/2020, con la quale l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento infrastrutture, Mobilità e Trasporti - Servizio 7 – Politiche Urbane ed Abitative, ha comunicato che con il D.D.G. n. 1950 del 6 agosto 2019 sono state approvate in via definitiva, le graduatorie relative al programma regionale di che trattasi ed ha evidenziato che: "*nelle more dell'iscrizione delle somme sul pertinente capitolo di spesa*

e dell'emissione del relativo decreto di finanziamento, codesta Amministrazione può avvalersi della facoltà conferita dall'art. 1, comma 5, del D.L. n. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri), come modificato dalla Legge di conversione n. 55 del 14 Giugno 2019, che testualmente recita: "I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo";
DATO ATTO che questo Ente con delibera di G.M. 207 del 03/12/2020, ha stabilito di:
DI APPROVARE *il quadro economico rimodulato del Progetto "Esecutivo" per i lavori di "Completamento del consolidamento e del restauro della Chiesa di S. Filippo e Giacomo in Sant'Angelo di Brolo" -CUP: E83G18000080005 per l'importo complessivo di Euro 1.230.000,00;*
DI ASSEGNARE *al Responsabile dell'Area Urbanistica ed Infrastrutture la somma complessiva di Euro 1.230.000,00, necessaria per l'attuazione degli interventi de qua, imputandola alla Missione 5 –Programma 02 –titolo II - Macroaggregato 02 -Capitolo 203/1, del bilancio pluriennale 2020/2022, esercizio finanziario 2020;*
DEMANDARE *al Responsabile dell'Area Urbanistica ed Infrastrutture per tutti gli adempimenti derivanti dal presente atto;*
DI DISPORRE *la trasmissione di copia della presente al Responsabile dell'Area Urbanistica ed Infrastrutture e dell'Area Economico-Finanziaria per i provvedimenti di rispettiva competenza;*

VISTA la determina del Responsabile dell'Area Urbanistica ed Infrastrutture n. 166 del 10/11/2021 con la si è stabilito:
DI DARE ATTO ***che è possibile disporre l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori de quo, essendo stata effettuata la verifica dei prescritti requisiti, e che la stessa ha avuto riscontro positivo, come si evince dalla documentazione in atti;***
DI DISPORRE *ai sensi dell'art. 32, comma 7, del "Codice dei Contratti Pubblici" di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei* ***"****Lavori di completamento del consolidamento e del restauro della Chiesa di San Filippo e Giacomo in Sant'Angelo di Brolo - CUP: E83G18000080005 - CIG: 8598850B7D", all'operatore economico* ***A.T.I TECNO COSTRUZIONI S.r.l.*** *con sede in via Liguria, 9 – Gangi (PA), partita i.v.a. n. 04335830826 – (capogruppo) e* ***TRA ART DI INGUAGGIATO GIUSEPPE -*** *(mandante), con sede in C.so G.F. Vitale n. 102, Gangi (PA), partita i.v.a. n. 04468160827, che ha offerto un ribasso percentuale del 26,789% sull'importo posto a base di gara, pari ad Euro 953.242,85, di cui Euro 798.217,32 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed Euro 155.025,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. Pertanto, l'appalto e aggiudicato per un importo di Euro 739.408,41 al netto dell'I.V.A., di cui Euro 584.382,88 per lavori al netto del ribasso d'asta ed Euro 155.025,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;*
DI DICHIARARE*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 7 del "Codice dei Contratti Pubblici" di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto dei "Lavori di completamento del consolidamento e del restauro della Chiesa di San Filippo e Giacomo in Sant'Angelo di Brolo - CUP: E83G18000080005 - CIG: 8598850B7D, all'operatore economico* ***A.T.I TECNO COSTRUZIONI S.r.l.*** *con sede in via Liguria, 9 – Gangi (PA), partita i.v.a. n. 04335830826 – (capogruppo) e* ***TRA ART DI INGUAGGIATO GIUSEPPE -*** *(mandante), con sede in C.so G.F. Vitale n. 102, Gangi (PA), partita i.v.a. n. 04468160827, che ha offerto un ribasso percentuale del 26,789%;*

RILEVATO che in corso d'opera si è reso necessario la redazione di una Perizia di Variante e Suppletiva;
RICHIAMATA la nota prot. 6395 del 26/05/2023, con la quale è stato chiesto all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e Trasporti, Servizio 7 - Politiche Urbane e Abitative UO.S7.01, l'autorizzazione alla redazione della Perizia di Variante e Suppletiva, ivi compreso l'utilizzo delle economie di gara;
VISTO il D.D.G. n. 2039 del 15/11/2023 con il quale l'Assessorato Regionale dell'Economia – Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione, ha iscritto nl Bilancio della Regione Siciliana la somma di Euro 235.217,88 per la realizzazione della Perizia di Variante e Suppletiva di che trattasi;

DATO ATTO che questo Ente con delibera di G.M. 209 del 30/11/2023, ha stabilito di:
DI APPROVARE *la Perizia di Variante e Suppletiva dall'ufficio di D.L. con nota prot. 6157 del 22/05/2023, dell'importo complessivo di Euro 1.230.000,00 così distinto:*

QUADRO ECONOMICO P.V.S.					
A)	LAVORI				
	1	Opere a misura	€ 1.224.664,83		
	2	di cui per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 160.040,84		
		Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 1.064.623,99		
		Ribasso d'asta 26,789%	€ 285.202,12		
		Lavori al netto ribasso e oneri sicurezza	€ 779.421,87		
		Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 160.040,84		
	3	**Importo Contrattuale dei lavori**	**€ 939.462,71**	**€ 939.462,71**	**€ 939.462,71**
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
	1	Per pubblicazione Gara su GURS		€ 671,00	
	2	**Somme per competenze e spese tecniche**			
		Direzione dei lavori Misura e Contabilità, Coord. per la sicurezza in fase di esecuzione compreso maggiori oneri per maggiori lavori di variante	€ 70.848,66		
		Collaudo T.A. e Statico in corso d'opera compreso maggiori oneri per maggiori lavori di variante	€ 17.087,34		
		Competenze tecniche perizia di variante	€ 20.631,54		
	3	Sommano	€ 108.567,54		
	4	INARCASSA 4% su B3	€ 4.342,70		
	5	IVA 22% su B4 e B3	€ 24.840,25		
		Totale per competenze tecniche	**€ 137.750,50**	**€ 137.750,50**	
	6	Incentivi funzioni tecniche (art. 115, commi 2 e 3 D.Lgs. 5672017) - Fino all'80% del 25 su lavori a base		**€ 19.594,64**	
	7	Imprevisti e accantonamento oneri comma 1, art. 26 D.L. 17/05/22 n. 5		**€ 22.272,22**	
	8	Per spese gara d'appalto servizi e Lavori		**€ 7.000,00**	
	9	Allacciamenti		**€ 1.200,00**	
	10	Rimborso oneri per accesso in discarica		**€ 7.377,67**	
	11	Rimborso diritti ASP Parere igienico sanitario		**€ 350,00**	
	12	Diritti Autorità di Vigilanza		**€ 375,00**	
	13	IVA sui lavori il 10 % di A3		**€ 93.946,27**	
		Totale somme a disposizione		**€ 290.537,30**	**€ 290.537,30**
	IMPORTO TOTALE PROGETTO				**€ 1.230.000,00**

DI DEMANDARE *al Responsabile dell'Area Urbanistica ed Infrastrutture tutti gli adempimenti derivanti dal presente atto, ivi compreso la sottoscrizione dell'Atto di Sottomissione.*

VISTO il verbale del tavolo tecnico del 28/08/2026, dal quale si evince che il RUP ribadiva l'esigenza di ultimare i lavori entro il mese di ottobre 2026 ed autorizzava il D.L. a redigere la Perizia di Variante in ragione delle criticità emerse e stabilisce che la stessa deve essere prodotta entro e non oltre l'8 settembre 2026;
DATO ATTO che la Perizia di Variante n. 3 si rende necessaria, in via principale, al fine di reperire - nell'ambito delle risorse già stanziate nel quadro economico dell'intervento e senza alcun aggravio di spesa per l'Amministrazione appaltante - la provvista necessaria a far fronte agli oneri di cui al comma 1, art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. "caro materiali"), i quali, per effetto delle disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio n. 199 del 30/12/2025, non trovano più copertura tramite il fondo ministeriale dedicato e devono pertanto essere assorbiti dalla stazione appaltante con risorse interne;
VISTA la Perizia di Variante n. 3 trasmessa dal D.L. con Pec del 17/09/2026, dell'importo di Euro 1.230.000,00;
DATO ATTO che questo Ente con delibera di G.M. 178 del 13/10/2026, ha stabilito di:
DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE *la Perizia di Assestamento redatta dall'Ufficio di D.L. con Pec del 17/09/2026, dell'importo complessivo di Euro 1.230.000,00 così distinto:*

QUADRO ECONOMICO P.V.S.					
A)	LAVORI				
	1	Opere a misura	€ 1.224.664,83		
	2	di cui per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 160.040,84		
		Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 1.064.623,99		
		Ribasso d'asta 26,789%	€ 285.202,12		
		Lavori al netto ribasso e oneri sicurezza	€ 779.421,87		
		Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 160.040,84		
	3	**Importo Contrattuale dei lavori**	**€ 939.462,71**	**€ 939.462,71**	**€ 939.462,71**
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
	1	Per pubblicazione Gara su GURS		€ 671,00	
	2	**Somme per competenze e spese tecniche**			
		Direzione dei lavori Misura e Contabilità, Coord. per la sicurezza in fase di esecuzione compreso maggiori oneri per maggiori lavori di variante	€ 70.848,66		
		Collaudo T.A. e Statico in corso d'opera compreso maggiori oneri per maggiori lavori di variante	€ 17.087,34		
		Competenze tecniche perizia di variante	€ 20.631,54		
	3	Sommano	€ 108.567,54		
	4	INARCASSA 4% su B3	€ 4.342,70		
	5	IVA 22% su B4 e B3	€ 24.840,25		
		Totale per competenze tecniche	**€ 137.750,50**	**€ 137.750,50**	
	6	Incentivi funzioni tecniche (art. 115, commi 2 e 3 D.Lgs. 5672017) - Fino all'80% del 25 su lavori a base		**€ 19.594,64**	
	7	Imprevisti e accantonamento oneri comma 1, art. 26 D.L. 17/05/22 n. 5		**€ 22.272,22**	
	8	Per spese gara d'appalto servizi e Lavori		**€ 7.000,00**	
	9	Allacciamenti		**€ 1.200,00**	
	10	Rimborso oneri per accesso in discarica		**€ 7.377,67**	
	11	Rimborso diritti ASP Parere igienico sanitario		**€ 350,00**	
	12	Diritti Autorità di Vigilanza		**€ 375,00**	
	13	IVA sui lavori il 10 % di A3		**€ 93.946,27**	
		Totale somme a disposizione		**€ 290.537,30**	**€ 290.537,30**
	IMPORTO TOTALE PROGETTO				**€ 1.230.000,00**

DI DEMANDARE *al Responsabile dell'Area Urbanistica ed Infrastrutture tutti gli adempimenti derivanti dal presente atto, ivi compreso la sottoscrizione dell'Atto di Sottomissione.*

DI DARE ATTO *che le relative somme pari ad Euro 1.230.000,00, necessaria per l'attuazione degli interventi de qua, sono impegnate con imputazione alla Missione 5 –Programma 02 –titolo II - Macroaggregato 02 -Capitolo 203/1.*

VISTO l'Atto di Sottomissione del 26/02/2024;

VISTO l'Atto di Sottomissione del 14/10/2026;

VISTO l'atto di *"Associazione temporanea di impresa e mandato collettivo speciale di rappresentanza",* con in firme autenticate presso lo studio del notaio Stefano Puglisi, rep. 8526, raccolta n. 6309, registrato a Palermo il 4 febbraio 2022 con il num. 3569 aeri 1T cod. Uff. TXZ, dalla quale si evince che*: l'impresa* **"TECNO COSTRUZIONI S.R.L."** e l'impresa *"***TRA ART DI INGUAGGIATO GIUSEPPE"***:*

"convengono di riunirsi in Associazione Temporanea di Impresa (di seguito denominata per brevità A.T.I.) al fine di eseguire i "lavori di completamento del consolidamento e del restauro della Chiesa di San Filippo e Giacomo in Sant'Angelo di Brolo" CUP: E83G18000080005 CIG: 8598850B7D;

Quale Capofila viene designata, di comune accordo, la società "Tecno Costruzioni srl ";

L'Impresa "Tra Art di Inguaggiato Giuseppe" conferisce mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile, con obbligo di rendiconto e con rappresentanza esclusiva e processuale alla Capofila: società Tecno Costruzioni srl e per essa al Signor Nasello Carmelo, suo rappresentante legale o ad suoi eventuali procuratori, nell'espletamento di tutti gli adempimenti connessi e funzionali all'attuazione dell'appalto di cui sopra.

Il soggetto Capofila potrà in particolare stipulare in nome e per conto dei soggetti mandanti componenti l'A.T.I., con ogni e più ampio potere, tutti gli atti contrattuali richiesti ai fini dell'avviamento e della corretta gestione ed esecuzione del suddetto appalto ed esecuzione delle relative opere, ivi compreso quanto necessario ai fini dell'erogazione delle anticipazioni, degli acconti e delle somme a saldo della spesa totale ammessa.
Il soggetto Capofila è, altresì, autorizzato a rappresentare, anche in sede processuale, i soggetti proponenti nei confronti degli enti competenti per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal suddetto incarico.
I Comparenti precisano, ai sensi dell'art. 487 del d.lgs. 56 del 2017 e s.m.i, che l'Associazione Temporanea di Impresa qui costituita è di tipo verticale e che la società "Tecno Costruzioni srl" partecipa all'A.T.I. per la categoria 0G2 classifica III, ed eseguirà i lavori rientranti nella predetta categoria per una percentuale pari al 100% dell'importo complessivo della stessa; mentre l'Impresa Tra Art di Inguaggiato Giuseppe partecipa all'A.T.I. per la categoria OS2/A classifica II ed eseguirà i lavori rientranti
nella predetta categoria per una percentuale pari al 100% dell'importo complessivo della stessa.
Relativamente agli aspetti fiscali si stabilisce che la fatturazione dell'appalto e dei lavori sarà effettuata da ciascuna delle società partecipanti per i lavori di competenza di ciascuna di esse. Le parti, come sopra rappresentate, convengono che nel caso di applicazione di penali per inadempimenti e ritardi nella esecuzione dell'appalto, le imprese partecipanti all'A.T.I ne risponderanno in proporzione alla percentuale di partecipazione. Per quanto attiene al pagamento dei corrispettivi di appalto da parte dell'Ente appaltatore, le parti si riservano di istituire un conto dedicato sul quale ricevere i suddetti pagamenti, salvo il caso in cui l'Ente appaltatore provveda ad effettuare i pagamenti alle singole imprese aderenti all'Associazione alle coordinate bancarie da ciascuno di essi fornite";

VISTO il Contratto di Appalto Repertorio 1335 del 03/03/2022, tra il Comune di Sant'Angelo di Brolo e l'operatore economico ***A.T.I TECNO COSTRUZIONI S.r.l.*** *con sede in via Liguria, 9 – Gangi (PA), partita i.v.a. n. 04335830826 – (capogruppo) e* ***TRA ART DI INGUAGGIATO GIUSEPPE -*** *(mandante), con sede in C.so G.F. Vitale n. 102, Gangi (PA), partita i.v.a. n. 04468160827*;
RICHIAMATO l'art. 9 – *in rubrica – modalità di pagamento del Contratto di appalto,* il quale dispone:
……..
L'appalttatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in seguito alla redazione di stati di avanzamento dei lavori da parte della Direzione Lavori, vistati dal Responsabile del procedimento, che saranno emessi ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge……..;
RILEVATO:
che la Direzione Lavori ha redatto in redatto in data 21/10/2026 il Quinto Stato Avanzamento lavori a tutto il 19/10/2026;
che il R.U.P. ha emesso il Certificato di pagamento n. 5 dell'importo netto di Euro 89.375,52, oltre i.v.a. al 10% pari ad Euro 8.937,55 in favore dell'impresa Capogruppo ed Euro 53.408,84, oltre i.v.a. al 10% pari ad Euro 5.340,88 in favore dell'impresa Mandante;
VISTO il certificato di pagamento n. 5 per il pagamento della rata n. 5;
VISTA la fattura n. 29 del 28/10/2026, prodotta dalla ditta **"TECNO COSTRUZIONI S.r.l**." con sede in via Liguria, 9 – Gangi (PA), partita i.v.a. n. 04335830826 – impresa capogruppo dell'A.T.I. **TECNO COSTRUZIONI S.r.l.** e **TRA ART DI INGUAGGIATO GIUSEPPE,** dell'importo di Euro 89.375,52, oltre ad Euro 8.937,55 per i.v.a. al 10%;
VISTA la fattura n. 42/001 del 29/10/2026, prodotta dalla ditta **"INGUAGGIATO GIUSEPPE**" con sede in C.so G.F. Vitale n. 102, Gangi (PA), partita i.v.a. n. 04468160827, Codice Fiscale (NGGGPP69L28D907Z) – impresa mandante dell'**A.T.I. TECNO COSTRUZIONI S.r.l.** e **TRA ART DI INGUAGGIATO GIUSEPPE,** dell'importo di Euro 53.408,84 oltre ad Euro 5.340,88 per i.v.a. al 10%;
VISTE le modalità di pagamento indicate nel Contratto di Appalto ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136;
VISTA la documentazione in atti e in particolare:

- il D.U.R.C., prot. INPS_52478107, scadenza validità 26/01/2027, dal quale la ditta **"TECNO COSTRUZIONI S.r.l**." con sede in via Liguria, 9 – Gangi (PA), partita i.v.a. n. 04335830826, impresa capogruppo dell'**A.T.I. TECNO COSTRUZIONI S.r.l.** e **TRA ART DI INGUAGGIATO GIUSEPPE,** aggiudicataria dei lavori, risulta regolare con gli obblighi contributivi e previdenziali;
- il D.U.R.C., prot. INAIL_55555929, scadenza validità 19/12/2026, dal quale la ditta **TRA ART DI INGUAGGIATO GIUSEPPE**, con sede in C.so G.F. Vitale n. 102, Gangi (PA), partita i.v.a. n. 04468160827, impresa mandante dell'**A.T.I. TECNO COSTRUZIONI S.r.l.** e **TRA ART DI INGUAGGIATO GIUSEPPE,** aggiudicataria dei lavori, risulta regolare con gli obblighi contributivi e previdenziali;

ACCERTATO che è stata effettuata la verifica Equitalia, *Identificativo Univoco Richiesta: 202600011132823,* ai sensi dell'Art.48 bis del D.P.R. n.602/73 a favore della ditta **"TECNO COSTRUZIONI S.r.l**." con sede in via

Liguria, 9 – Gangi (PA), partita i.v.a. n. 04335830826, impresa capogruppo dell'**A.T.I. TECNO COSTRUZIONI S.r.l.** e **TRA ART DI INGUAGGIATO GIUSEPPE**, dal quale risulta *"soggetto non inadempiente*";
ACCERTATO che è stata effettuata la verifica Equitalia, *Identificativo Univoco Richiesta: 202600011132777,* ai sensi dell'Art.48 bis del D.P.R. n.602/73 a favore della ditta **INGUAGGIATO GIUSEPPE**, con sede in C.so G.F. Vitale n. 102, Gangi (PA), partita i.v.a. n. 04468160827, impresa mandante dell'**A.T.I. TECNO COSTRUZIONI S.r.l.** e **TRA ART DI INGUAGGIATO GIUSEPPE**, dal quale risulta *"soggetto non inadempiente*";
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere al pagamento del Quinto Stato Avanzamento Lavori alla ditta **"TECNO COSTRUZIONI S.r.l**." con sede in via Liguria, 9 – Gangi (PA), partita i.v.a. n. 04335830826 – impresa capogruppo dell'A.T.I. **TECNO COSTRUZIONI S.r.l.** e **TRA ART DI INGUAGGIATO GIUSEPPE** ed all'impresa **INGUAGGIATO GIUSEPPE**, con sede in C.so G.F. Vitale n. 102, Gangi (PA), partita i.v.a. n. 04468160827, impresa mandante dell'**A.T.I. TECNO COSTRUZIONI S.r.l.** e **TRA ART DI INGUAGGIATO GIUSEPPE***;*
VISTO il D.D.G. n. 1713 del 22 giugno 2020 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento infrastrutture, Mobilità e Trasporti con il quale si è stabilito: "per quanto in premessa riportato, è ammesso a finanziamento il progetto esecutivo relativo ai lavori di *"Completamento del consolidamento e del restauro della Chiesa di San Filippo e Giacomo" , Codice CUP E83G18000080005 Codice Caronte SI_1_16830, nel comune di Sant'Angelo di Brolo (ME), (codice finanziario E.4.02.01.01.001 - Provincia di quietanza: Messina) per l'importo complessivo di € 1.230.000,00 ed è autorizzato il comune di Sant'Angelo di Brolo a procedere alla gara per l'aggiudicazione dei lavori in argomento ai sensi della vigente normativa"*;
VISTO il D.D.G. n. 2039 del 15/11/2023 con il quale l'Assessorato Regionale dell'Economia – Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione, ha iscritto nl Bilancio della Regione Siciliana la somma di Euro 235.217,88 per la realizzazione della Perizia di Variante e Suppletiva di che trattasi;
PRESO ATTO della Determina Sindacale n° 26 del 25/09/2026 relativo all'attribuzione dell'incarico di Elevata Qualificazione dell'Area Urbanistica ed Infrastrutture;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "*Codice dei contratti Pubblici*", *aggiornato e coordinato con la legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)* e con il *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, recante "*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure",* convertito con la *Legge 29 luglio 2021, n. 108*, pubblicato sulla G.U. n. 81 del 30 luglio 2021; **VISTA** la L.R. n. 8 del 17 maggio 2016, recante *"Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";*
VISTO l'Ordinamento Amministrativo per gli Enti Locali vigente in Sicilia;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
VISTA la legge n. 142/1990, così come recepita nella Regione Sicilia dalla L.R. 11/12/1991, n. 48 e s,m.i.;
VISTO lo Statuto comunale;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE le motivazioni di fatto e di diritto esposte in premessa;
LIQUIDARE e **PAGARE** alla ditta **"TECNO COSTRUZIONI S.r.l**." con sede in via Liguria, 9 – Gangi (PA), partita i.v.a. n. 04335830826, impresa capogruppo dell'**A.T.I. TECNO COSTRUZIONI S.r.l.** e **TRA ART DI INGUAGGIATO GIUSEPPE**, aggiudicataria dei "***LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO E DEL RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN FILIPPO E GIACOMO IN SANT'ANGELO DI BROLO -*** *CUP: E83G18000080005 - CIG: 8598850B7D",* del Quinto Stato Avanzamento Lavori**,** dell'importo di Euro 89.375,52, (quale importo della fattura in premessa evidenziata al netto dell'IVA);
LIQUIDARE e **PAGARE** alla ditta **TRA ART DI INGUAGGIATO GIUSEPPE**, con sede in C.so G.F. Vitale n. 102, Gangi (PA), partita i.v.a. n. 04468160827, impresa mandante dell'**A.T.I. TECNO COSTRUZIONI S.r.l.** e **TRA ART DI INGUAGGIATO GIUSEPPE**, aggiudicataria dei "***LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO E DEL RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN FILIPPO E GIACOMO IN SANT'ANGELO DI BROLO -*** *CUP: E83G18000080005 - CIG: 8598850B7D",* del Quinto Stato Avanzamento Lavori**,** dell'importo di Euro 53.408,84, (quale importo della fattura in premessa evidenziata al netto dell'IVA);
LIQUIDARE e **PAGARE** all'Erario la somma di Euro 14.278,43 (quale imposta sul valore aggiunto relativa al servizio di che trattasi), secondo le modalità stabilite dalla normativa in materia ed in particolare dalla Circolare N.1/E del 09/02/2015 dell'Agenzia delle Entrate e dalla risoluzione n.15/E del 12/02/2015 dell'Agenzia delle Entrate e successive modifiche ed integrazioni;
DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Tindaro Pino Scaffidi;
DI DARE ATTO, altresì, che nell'adozione del presente atto il sottoscritto:

- non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
- non è in conflitto d'interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

DI TRASMETTERE copia della presente all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento infrastrutture, Mobilità e Trasporti per il relativo accredito;

DI DARE ATTO che alla relativa spesa, pari ad Euro 157.062,80 si farà fronte con i fondi assegnati con la delibera di G.M. n. 207 del 03/12/2020, *imputandola alla Missione 5 –Programma 02 –titolo II - Macroaggregato 02 -Capitolo 203/1, del bilancio pluriennale 2023/2025, residui 2020;*

DI INVIARE la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente per tutti gli eventuali adempimenti gestionali di competenza;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e della L.R. n. 7/2019 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione Distaccata di Catania, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

Il Responsabile del Procedimento
f.to SCAFFIDI TINDARO PINO

IL DIRIGENTE
AREA URBANISTICA E INFRASTRUTTURE

Vista la superiore proposta e ritenutala meritevole di approvazione;
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto lo Statuto;

Visto l'O.R.EE.LL.;

DETERMINA

Di approvare la proposta sopra riportata avente a oggetto: **"LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO E DEL RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN FILIPPO E GIACOMO IN SANT'ANGELO DI BROLO.- CUP: E83G18000080005 - CIG: 8598850B7D.- Liquidazione quinto S.A.L.-**

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a decorrere dal giorno successivo del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Sant'Angelo di Brolo, 03/11/2026

Il Responsabile dell'Area
f.to SCAFFIDI TINDARO PINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

Visto di regolarità tecnica

sulla determinazione in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 *bis*, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Sant'Angelo di Brolo lì, 03/11/2026

Il Dirigente
f.to SCAFFIDI TINDARO PINO

Visto di copertura finanziaria

Sulla determinazione in oggetto, il sottoscritto attesta:

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151, comma 5°, del D. Lgs. n.267/2000 e successive integrazioni e modifiche della L.R. n. 23/98, ed ai sensi della Circolare Ministero dell'Interno F.L. n. 25/97 dell'01/10/1997.

Sant'Angelo di Brolo lì, 03/11/2026

Il Dirigente dell'Area Finanziaria
f.to Dott.ssa Amalia Amaina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.