



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060 CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA C.F. 00108980830

Reg. N° 39 del 18/03/2026

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	<i>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 5 – Inclusione e coesione - Componente 3 - Interventi speciali per la coesione territoriale – Investimento 2 - Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.- Intervento: "RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI VOLTI ALLA REALIZZAZIONE DI UN'AREA A VERDE ATTREZZATO PER IL TEMPO LIBERO IN LOCALITA' PANTANO". C.U.P.: E85B22000050009 - CIG: B254071A10.- Approvazione Perizia di Variante e Assestamento Somme.</i>
-----------------	---

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **diciotto** del mese di **Marzo** con inizio alle ore **13:25** nella sede comunale "convenzionale", si è riunita la Giunta in modalità "Mista", tramite videoconferenza, sotto la presidenza del Sindaco convocata secondo le modalità previste nella Delibera di G. C. n. 53/2022.

Partecipa all'adunanza, il Segretario Comunale, Dott.ssa Giuseppina Maria Cammareri presente in videoconferenza.

Intervengono i Signori:

N.	Cognome e Nome		Presenti	Assenti
1	CORTOLILLO Dott. Francesco Paolo	Sindaco - Presidente	X sede comunale	
2	PALMERI Salvatore Giuseppe	Vice Sindaco	X sede comunale	
3	FIORENTINO Francesco	Assessore	X videoconferenza	
4	MENZA Mariajosè	Assessore	X videoconferenza	
5	PALMERI Grace	Assessore	X videoconferenza	

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione **n. 10/2026** dell'Area Urbanistica e Infrastrutture che di seguito si riporta integralmente avente per oggetto: *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 5 – Inclusione e coesione - Componente 3 - Interventi speciali per la coesione territoriale – Investimento 2 - Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.-
Intervento: "RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI VOLTI ALLA REALIZZAZIONE DI UN'AREA A VERDE ATTREZZATO PER IL TEMPO LIBERO IN LOCALITA' PANTANO". C.U.P.: E85B22000050009 - CIG: B254071A10.*
Approvazione Perizia di Variante e Assestamento Somme.



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

C.A.P. 98060

C.F. 00108980830

AREA URBANISTICA ED INFRASTRUTTURE

Nr. Ord. della proposta **10/2026**

Sant'Angelo di Brolo **18/03/2026**

OGGETTO :	<i>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 5 – Inclusione e coesione - Componente 3 - Interventi speciali per la coesione territoriale – Investimento 2 - Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.- Intervento: “RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI VOLTI ALLA REALIZZAZIONE DI UN'AREA A VERDE ATTREZZATO PER IL TEMPO LIBERO IN LOCALITA' PANTANO”. C.U.P.: E85B22000050009 - CIG: B254071A10.- Approvazione Perizia di Variante e Assestamento Somme.</i>
------------------	---

VISTA la Missione 5 - *Inclusione e coesione* - Componente 3 - *Interventi speciali per la coesione territoriale* - Investimento 2 - *Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie*, del PNRR;

VISTO l'Avviso pubblico per la presentazione di proposte d'intervento per la selezione di progetti di valorizzazione di beni confiscati da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 5 – *Inclusione e coesione* – Componente 3 – *Interventi speciali per la coesione territoriale* – Investimento 2 – *Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall'Unione europea* – Next Generation EU, approvato dal Direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale con proprio decreto 23 novembre 2021, n. 264 con il quale viene nominato anche il Responsabile di misura e riserva alla modalità concertativo negoziale un importo pari a 50.000.000 €, mentre destina alla selezione pubblica un importo pari a 250.000.000 €;

DATO ATTO che il citato Investimento 2 della Componente 3 della Missione 5 del PNRR attua l'Obiettivo specifico 2 della Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione in aderenza all'articolo 48, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

RILEVATO che con decreto prot. n. 5525 del 31/01/2022 dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, è stato disposto il trasferimento, al patrimonio indisponibile di codesto Ente, dei seguenti cespiti:

- Terreno agricolo sito in Sant'Angelo di Brolo (ME), identificato catastalmente, allo stato, al NCT - Foglio 7 - Part. 377 (I-ME-350475), di mq 255 - valore OMI € 360,00;
- Terreno agricolo sito in Sant'Angelo di Brolo (ME), identificato catastalmente, allo stato, al NCT - Foglio 7 - Part. 2250 (I-ME-350476), di mq 1095 - valore OMI € 9.090,00.

DATO ATTO che è intendimento di questo Ente procedere alla riqualificazione dei predetti immobili per scopi sociali e specificatamente la realizzazione di un'area a verde attrezzato;

ATTESO che i tecnici comunali all'uopo incaricati hanno redatto il progetto di “*Fattibilità tecnica economica “Riqualificazione spazi pubblici volti alla realizzazione di un'area a verde attrezzato per il tempo libero in località Pantano”*”, dell'importo di Euro 1.100.000,00;

DATO ATTO che questo Ente ha ritenuto opportuno e necessario partecipare all'Avviso pubblico per la presentazione di proposte d'intervento per la selezione di progetti di valorizzazione di beni confiscati da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 5 – *Inclusione e coesione* – Componente 3 – *Interventi speciali per la coesione territoriale* – Investimento 2 – *Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall'Unione europea* – Next Generation EU;

RILEVATO che il Direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale da ultimo con proprio decreto del 21 marzo 2023, n. 55, ha approvato: 1) la graduatoria di merito inerente all'Avviso; 2) l'elenco dei progetti idonei inerente all'Avviso; 3) l'elenco dei progetti non

ammissibili inerente all'Avviso; 4) l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento sulla procedura concertativo negoziale; 5) l'elenco dei progetti esclusi dalla procedura concertativo negoziale;

DATO ATTO che l'intervento "Riqualificazione spazi pubblici volti alla realizzazione di un'area a verde attrezzato per il tempo libero in località Pantano", CUP E85B22000050009, risulta collocato alla posizione n. 95 dell'elenco di cui allegato 1 del citato D.D.G. n. 55/2023 e ammesso a finanziamento con risorse PNRR per un importo pari a € 1.100.000,00 (unmilionecentomila/00);

RILEVATO che è stato sottoscritto l'Accordo di Concessione di Finanziamento tra questo Ente e l'Agenzia per la coesione territoriale, per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto "Riqualificazione spazi pubblici volti alla realizzazione di un'area a verde attrezzato per il tempo libero in località Pantano", CUP E85B22000050009;

RICHIAMATA la delibera di G.M. n. 147 del 07/09/2023 con la quale si è stabilito, tra l'altro di:

DI PRENDERE ATTO dell'Accordo di Concessione di Finanziamento tra questo Ente e l'Agenzia per la coesione territoriale, per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto "Riqualificazione spazi pubblici volti alla realizzazione di un'area a verde attrezzato per il tempo libero in località Pantano", CUP E85B22000050009;

DI ASSEGNARE al Responsabile dell'Area Urbanistica ed Infrastrutture la somma complessiva di Euro 1.100.000,00 per espletamento delle conseguenti attività gestionali di che trattasi e disponibile per come segue: Titolo 2 - Missione 06 – Programma 01 - Macroaggregato 02 - Capitolo 9963 del bilancio pluriennale 2023/2025, esercizio 2023;

DI AUTORIZZARE il Responsabile dell'Area Urbanistica ed Infrastrutture ad avviare le procedure necessarie per l'attuazione dell'intervento oggettivato, ivi compreso l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori de quo nel rispetto dei dettami del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti Pubblici";

DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Urbanistica ed Infrastrutture tutti gli adempimenti derivanti dal presente atto;

DATO ATTO che con determina n. 134 del 21/12/2023 del Responsabile dell'Area Urbanistica ed Infrastrutture, si è stabilito di:

DI DARE ATTO che a seguito della procedura "Confronto di Preventivi – R.D.O." n. 3861671, l'offerta più economica per l'Ente è quella formulata dall'Arch. Felice Testagrossa, con sede nel Comune Mistretta, Provincia (Messina), via Libertà n° 2, codice fiscale n. TSTFLC71M15F251S, partita IVA n. 02555480835, PEC: felice.testagrossa@archiworldpec.it, iscritto all'Ordine Professionale degli Architetti di Messina al n.1046, che ha offerto il ribasso del 21,50% sull'importo posto a base di gara pari ad Euro 79.799,12, oltre oneri ed i.v.a. e quindi un importo netto di 62.642,31, oltre oneri ed i.v.a.;

DI AGGIUDICARE, per le motivazioni di cui in premessa e che si richiamano ad ogni effetto nel presente dispositivo, l'incarico dei "Servizi Tecnici di Architettura ed Ingegneria relativi alla progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ed assistenza al collaudo", all'Arch. Felice Testagrossa, con sede nel Comune Mistretta, Provincia (Messina), via Libertà n° 2, codice fiscale n. TSTFLC71M15F251S, partita IVA n. 02555480835, PEC: felice.testagrossa@archiworldpec.it, iscritto all'Ordine Professionale degli Architetti di Messina al n.1046, che ha offerto il ribasso del 21,50% sull'importo posto a base di gara pari ad Euro 79.799,12, oltre oneri ed i.v.a. e quindi un importo netto di 62.642,31, oltre oneri ed i.v.a.;

DATO ATTO, altresì, che con determina n. 44 del 22/04/2024 del Responsabile dell'Area Urbanistica ed Infrastrutture, si è stabilito di:

DI DARE ATTO che a seguito della procedura "Trattativa Diretta – R.D.O." n. 4257805, consultando i professionisti presenti sul M.E.P.A. ed iscritti all'Albo Unico Regionale e specificatamente con il Dott. Geologo Antonio Scurria, con studio di geologia tecnica ed ambientale in Contrada Minà 73, Sant'Agata di Militello (ME), con codice fiscale n. SCRNTN71L26I199J e partita IVA n. 02616910838, iscritto all'Ordine Regionale dei Geologici di Sicilia al n. 2326, ha offerto un ribasso del 20,00% sull'importo posto a base d'asta pari ad Euro 10.924,19, oltre oneri ed i.v.a. e quindi un importo netto di Euro 8.739,35, oltre oneri ed i.v.a., come per legge;

DI AGGIUDICARE, per le motivazioni di cui in premessa e che si richiamano ad ogni effetto nel presente dispositivo, l'incarico dei "Servizi Tecnici di Architettura ed Ingegneria relativi alla redazione dello studio geologico a supporto della progettazione "Esecutiva", al Dott. Geologo Antonio Scurria, con studio di geologia tecnica ed ambientale in Contrada Minà 73, Sant'Agata di Militello (ME), con codice fiscale n. SCRNTN71L26I199J e partita IVA n. 02616910838, iscritto all'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia al n. 2326, che ha offerto un ribasso del 20,00% sull'importo posto a base d'asta pari ad Euro 10.924,19, oltre oneri ed i.v.a. e quindi un importo netto di Euro 8.739,35, oltre oneri ed i.v.a., come per legge;

ATTESO che i tecnici all'uopo incaricati hanno redatto in data aprile 2024 il progetto di "Esecutivo" dei lavori "Riqualificazione spazi pubblici volti alla realizzazione di un'area a verde attrezzato per il tempo libero in località Pantano", dell'importo di Euro 1.100.000,00, così distinto:

QUADRO ECONOMICO			
RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.
RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI VOLTI ALLA REALIZZAZIONE DI UN'AREA A VERDE ATTREZZATO PER IL TEMPO LIBERO IN LOCALITA' PANTANO.	1		802.644,97
OPERE DI SOSTEGNO	1		802.644,97
PARATIA (P.1) A Valle	1	146.299,18	
PARATIA (P.2) A Monte	3	78.282,18	
MURO SU PALI (H ft. 5.00)	5	270.734,54	
Gradonata	8	24.408,30	
Muro in Pietrame H=1.00	8	24.590,86	
Gabbionata a protezione Canale Armco Esistente	9	21.940,27	
Pavimentazioni aree Attrezzate	10	106.679,79	
Prove Di Carico Paratie	11	3.324,05	
Raccolta Acque Bianche	12	9.944,73	
Impianto Pubblica Illuminazione	13	47.710,51	
Impianto Idrico	15	5.271,76	
Attrezzature e Arredi	16	47.309,80	
Alberatura e sistemazione scarpate	17	12.285,00	
Fossa Settica Imhoff	18	3.864,00	
Oneri Sicurezza	19		16.636,99
SOMMANO I LAVORI			€ 819.281,96
Costo netto manodopera incluso nei lavori € 135.589,95			
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (2,03068% sui lavori)			16.636,99
A DETTRARRE			16.636,99 € 16.636,99
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso			€ 802.644,97
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
Per IVA su lavori 10%			81.928,20
Incentivo Funzioni Tecniche Art. 45 D.lgs. 36/2023 il 2%			16.385,64
Competenze Tecniche D.L. - CSE. - C.R.E. incluso IVA ed Oneri			79.480,56
Studio Geologico al netto del Rib. d'Asta compreso IVA ed Oneri			4.893,13
Per Indagini Geognostiche compreso IVA			5.957,07
Per Collaudo STATICO compreso IVA ed Oneri			15.295,08
Per C.R.E.compreso IVA ed Oneri al netto del Rib. d'Asta			3.129,03
Per conferimento a discarica incluso IVA			10.000,00
Contributo ANAC Stazione Appaltante			410,00
Per Attrezzature - Gazebo Ristoro e Giochi Ludici (IVA compresa)			30.000,00
Imprevisti e arrotondamenti (< del 5 %)			33.239,33
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			280.718,04 280.718,04
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			€ 1.100.000,00

ATTESO che questo Ente con la realizzazione di tale intervento, oltre a sensibilizzare i cittadini ed in particolare ad allontanare i giovani dalla criminalità, si pone l'obiettivo di favorire l'inclusione sociale e favorire l'occupazione giovanile;

DATO ATTO che con determina del Responsabile dell'Area Urbanistica ed Infrastrutture n. 113 del 20/11/2023, il Geom. Vittorio Ricciardi – tecnico del comune è stato nominato Responsabile Unico del Progetto con le funzioni ed i compiti stabiliti dall'art. 15, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici e dall'Allegato I.2;

DATO ATTO, altresì, che con determina del Responsabile dell'Area Urbanistica ed Infrastrutture n. 63 del 06/06/2024, l'Arch. Francesco Pintaudi – tecnico comunale è stato nominato per l'attività di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 42 - *in rubrica - Verifica della progettazione, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici*, del progetto “Esecutivo” dei lavori di “Riqualificazione spazi pubblici volti alla realizzazione di un'area a verde attrezzato per il tempo libero in località Pantano”, CUP E85B22000050009;

RICHIAMATA integralmente la nota prot. 5616 del 08/05/2024, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 5 – Inclusione e coesione - Componente 3 - Interventi speciali per la coesione territoriale – Investimento 2 - Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.-

Intervento: “Riqualificazione spazi pubblici volti alla realizzazione di un'area a verde attrezzato per il tempo libero in località Pantano”.

C.U.P.: E85B22000050009.-

Convocazione Conferenza dei Servizi Semplificata decisoria ai sensi dell'art.5 della L.R. n.12/2011 e con le procedure di cui agli artt. 17 e 18 della L.R. n.7/201.

DATO ATTO che con il citato atto si è stabilito che: “La Conferenza dei servizi decisoria volta all'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta e/o altri atti di assenso da altre Amministrazioni e/o Enti, necessari per l'approvazione del Progetto esecutivo dei lavori di “Riqualificazione spazi pubblici volti alla realizzazione di un'area a verde attrezzato per il tempo libero in località Pantano”. C.U.P.: E85B22000050009.-

La predetta Conferenza decisoria si svolgerà con le modalità e l'osservanza delle procedure di cui all'art. 18 della L.R. n. 7/2019 ed è convocata in forma semplificata ed in modalità asincrona.

DATO ATTO, altresì, che sono stati invitati i seguenti Enti:

- ✓ Prefettura di Messina
- ✓ Sindaco del Comune di Sant'Angelo di Brolo
- ✓ Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia
- ✓ Ispettorato Ripartimentale delle Foreste
- ✓ Azienda Sanitaria Provinciale
- ✓ Dipartimento Regionale Tecnico - Ufficio del Genio Civile
- ✓ Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina
- ✓ Arch. Felice Testagrossa
- ✓ Geologo Dott. Geol. Antonio Scurria

RICHIAMATO il verbale conclusivo della Conferenza di Servizi del 06/06/2024;

DATO ATTO che tutte le Amministrazioni coinvolte hanno trasmesso i relativi Pareri/NullaOsta e specificatamente:

- 1) Parere FAVOREVOLE con prescrizioni della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Messina prot. n. PAESAGGISTICA/20240044256/N.060.100 del 24/05/2024, acquisito attraverso il portale paesaggistica.sicilia.it;
- 2) Parere FAVOREVOLE dell'Azienda Sanitaria Provinciale – Dipartimento di Prevenzione – Distretto di Patti, prot. n. 449/UCIP del 23/05/2024;
- 3) Nulla Osta FAVOREVOLE con prescrizioni, ai fini del vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/23 del Comando Corpo Forestale – Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina, prot. n. 61080 del 22/05/2024;
- 4) Parere FAVOREVOLE di conformità alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche ex art. 93 del D.P.R. 06/06/2001 n.380/2001, dell'Ufficio del Genio Civile di Messina, prot. n. 62035 del 15/05/2024;
- 5) Autorizzazione Idraulica Unica dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia – Servizio 7 – Pareri ed autorizzazioni ambientali demanio idrico fluviale e polizia idraulica – sede di Messina, prot. n. 14562 del 05/06/2024;
- 6) che il R.U.P., ha attestato la conformità urbanistica.

RICHIAMATA la determina del Responsabile dell'Area Urbanistica ed Infrastrutture n. 62 del 06/06/2024, con la quale si è stabilito di:

DI DICHIARARE la CONCLUSIONE POSITIVA della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.14-quater legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad

ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati;

DI DARE ATTO che i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;

DI DARE ATTO che atti inerenti il procedimento sono depositati presso l'Ufficio del R.U.P. – Area Urbanistica ed Infrastrutture del Comune di Sant'Angelo di Brolo, di quest'Ente, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse;

ACCERTATO:

che è stata effettuata in data 06/06/2024 dall'Arch. Francesco Pintaudi, tecnico del comune, la verifica del progetto “Esecutivo”, ai sensi dell'Art. 42 – *in rubrica – Verifica della progettazione* – del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, “Codice dei Contratti Pubblici”, con le modalità stabilite dall'Allegato I.7 del citato Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

che a seguito della predetta verifica si è proceduto in data 06/06/2024 alla stesura del rapporto conclusivo di cui al comma 7 dell'Art. 41 – *in rubrica - Estensione del controllo e momenti della verifica* - dell'Allegato I.7 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, “Codice dei Contratti Pubblici”, a cura del tecnico verificatore ed in pari data, alla validazione ai sensi del combinato disposto dell'Art. 42, comma 4 del “Codice dei Contratti Pubblici” e dell'Art. 44 dell'Allegato I.7 del “Codice dei Contratti Pubblici”, del progetto esecutivo con esito positivo;

che il progetto è munito del parere tecnico n. 1, del 10/06/2024, reso ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. 12/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

che il progetto “esecutivo” è stato approvato dal R.U.P. in data 10/06/2024, ai sensi dell'Art. 38 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, “Codice dei Contratti Pubblici”;

che per la realizzazione dell'opera, non si rende necessaria alcuna variante degli strumenti pianificatori e/o urbanistici;

che non sono previsti maggiori costi per la realizzazione dell'opera;

che l'intervento *de quo* è previsto nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 approvato con delibera di C.C. n. 54 del 29/12/2023, Numero intervento CUI: 00108980830 - 2020 - 00052, Settore e sottosettore intervento: A0690 – Altre infrastrutture pubbliche;

RICHIAMATA la delibera di G.M. n. 93 dell'11/06/2024 con la quale si è stabilito, tra l'altro di:

DI APPROVARE il progetto “Esecutivo” redatto in data aprile 2024, dai professionisti all'uopo incaricati relativo ai lavori “Riqualificazione spazi pubblici volti alla realizzazione di un'area a verde attrezzato per il tempo libero in località Pantano”, - CUP: E85B22000050009, per l'importo complessivo di Euro 1.100.000,00;

VISTA la nota dell'Agenzia per la Coesione Territoriale – Nucleo di verifica e controllo – prot. U.0030671.30-10-2023, con la quale è stato evidenziato che la “Milestone del PNRR prescrive la conclusione delle procedure di affidamento lavori con aggiudicazione definitiva entro il 30 giugno 2024, pena la revoca del finanziamento”;

VISTA la nota prot. N.0000208 del 28/06/2024, con la quale il Commissario straordinario per il recupero e la funzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, ha comunicato che “con riferimento alle richieste di proroga, tenuto conto della modifica della fonte di finanziamento dei citati interventi in seguito alla loro fuoriuscita dal perimetro del PNRR, si evidenzia che il rispetto del cennato termine del 30 giugno 2024, fissato per l'aggiudicazione dei contratti, non deve, allo stato, considerarsi inderogabile. Di conseguenza, gli interventi che non sono ancora giunti alla citata fase di aggiudicazione potranno trovare prosecuzione entro i nuovi termini – necessariamente brevi alla luce dell'esigenza di una rapida conclusione degli interventi”;

CONSIDERATO che con Decisione a Contrarre n. 74 del 03/07/2024, R.G. n. 351 del 03/07/2024 ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267 e dell'art. 17, comma 1 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 e s.m.i. si è stabilito, tra l'altro:

DI AVVIARE la “Procedura negoziata, senza bando” interamente telematica (attraverso la piattaforma MEPA-CONSIP) ai sensi dell'art. 25 del D.L.gs. n. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento ai sensi dall'art. 50, comma 1, lett. c) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 del D.L.gs.

n. 36/2023 e s.m.i., applicando il criterio dell'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 54 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (All.to II.2 - Metodo A), dell'appalto dei lavori di "Riqualificazione spazi pubblici volti alla realizzazione di un'area a verde attrezzato per il tempo libero in località Pantano" - CUP: E85B22000050009, secondo quanto indicato negli Atti di Gara; **VISTA** la determina del Responsabile dell'Area Urbanistica ed Infrastrutture n. 128 del 10/10/2024, R.G. n. 648 del 14/10/2024, con la quale si è stabilito di:

DI AGGIUDICARE ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici i lavori "Riqualificazione spazi pubblici volti alla realizzazione di un'area a verde attrezzato per il tempo libero in località Pantano" - C.U.P.: E85B22000050009 - CIG: B254071A10, all'operatore economico **EUROINFRASTRUTTURE SRL con sede in Santa Venerina (CT) Via Provinciale n. 8, Codice Fiscale/P.IVA, 04022290870** PEC: euroinfrastrutture@pec.it, iscritto alla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, con il numero REA: CT – 268959, che ha offerto un ribasso d'asta del 12,30% sull'importo posto a base di gara pari a Euro 802.644,97, oltre ad Euro 16.636,99 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo contrattuale di aggiudicazione di Euro 703.919,64, oltre ad Euro 16.636,99 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e quindi per un importo complessivo di Euro 720.556,63, oltre i.v.a.;

VISTO il Contratto di Appalto Repertorio n. 1339 del 20.03.2025 tra il Comune di Sant'Angelo di Brolo e l'operatore economico **EUROINFRASTRUTTURE SRL con sede in Santa Venerina (CT) Via Provinciale n. 8, Codice Fiscale/P.IVA, 04022290870**

VISTA la Perizia di Variante e Suppletiva approvata con delibera di G.M. n. 150 del 24/07/2025, con la seguente previsione di spesa:

QUADRO ECONOMICO				
RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
TRIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI VOLTI ALLA REALIZZAZIONE DI UN'AREA A VERDE ATTREZZATO PER IL TEMPO LIBERO IN LOCALITA' PANTANO.	1			827.113,29
OPERE DI SOSTEGNO	1		827.113,29	
PARATIA (P.1) A Valle	1	74.150,03		
PARATIA (P.2) A Monte	2	68.820,05		
MURO SU PALI (H ft. 5.00)	4	375.066,20		
Gradonata	10	4.218,50		
Muro in Pietrame H=1.00	10	20.781,43		
Gabbionata a protezione Canale Armco Esistente	11	36.620,01		
Pavimentazioni aree Attrezzate	12	105.924,08		
Prove Di Carico Paratie	13	16.370,74		
Raccolta Acque Bianche	14	9.980,10		
Impianto Pubblica Illuminazione	15	47.710,51		
Impianto Idrico	17	2.828,78		
Attrezzature e Arredi	18	46.058,86		
Alberatura e sistemazione scarpate	19	8.700,00		
Fossa Settica Imhoff	19	9.884,00		
Oneri Sicurezza	21			19.312,95
Sommano i lavori			€	846.426,24
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (2,281591% sui lavori)			19.312,95	
	A DETRARRE		19.312,95	€ 19.312,95
				=====
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso			€	827.113,29
Per ribasso d'asta del 12,30% su euro 827.113,29= € 101.734,93			€	101.734,93
				=====
Importo complessivo dei lavori al netto			€	744.691,31
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
Per IVA su lavori 10%			74.469,13	
Incentivo Funzioni Tecniche Art. 45 D.lgs. 36/2023 il 1%			8.464,26	
Competenze Tecniche P.E. - D.L.- CSE. incluso IVA ed Oneri			79.480,56	
Competenze Tecniche per P.V.S. - Al netto del Rib. d'Asta del 21.50% (Compreso IVA ed oneri)			9.069,88	
Studio Geologico al netto del Rib. d'Asta compreso IVA ed Oneri			4.893,13	
Per Indagini Geognostiche compreso IVA			5.957,07	
Per Collaudo STATICO e Amm.vo Compreso IVA ed Oneri			8.612,30	
Per conferimento a discarica incluso IVA			22.043,94	
Contributo ANAC Stazione Appaltante			410,00	
Per Attrezzature - Gazebo Ristoro e Giochi Ludici (IVA compresa)			30.000,00	
Imprevisti e arrotondamenti (il 5 %)				
Per economie Ribasso d'Asta			101.734,93	
Per IVA sul Ribasso d'Asta 10%			10.173,49	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			355.308,69	355.308,69
				=====
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			€	1.100.000,00

ATTESO che il Direttore dei Lavori con nota del 30/01/2026 ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione ufficiale per la redazione di una perizia di variante e di assestamento somme ai sensi dell'art. 120 comma 1° lettera "c" e comma 3 del D.Lgs 36/2023, facendo presente che la stessa sarà redatta nell'ambito delle somme disponibili e autorizzate, senza ulteriori maggiori oneri a carico dell'Impresa;

VISTA l'autorizzazione del RUP prot. n. 1594 del 09/02/2026 per la redazione della perizia di Variante e di Assestamento somme, nell'ambito dei dettami dell'art. 120 comma 1 lettera c) e comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., nei limiti del finanziamento concesso e dell'importo dei lavori di cui alla Perizia di Variante e Suppletiva del 16/06/2025;

VISTA la Perizia di Variante e di Assestamento somme, redatta dall'ufficio di D.L. per un importo complessivo di € 1.100.000,00 di cui € 846.426,24 per lavori ed € 355.308,69 per somme a disposizione della Stazione Appaltante, come di seguito distinto:

QUADRO ECONOMICO				
RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI VOLTI ALLA REALIZZAZIONE DI UN'AREA A VERDE ATTREZZATO PER IL TEMPO LIBERO IN LOCALITA' PANTANO.	1			827.113,29
OPERE DI SOSTEGNO - RETI DI SOTTOSUOLO e				
OPERE di FINITURA	1		827.113,29	
PARATIA (P.1) A Valle	1	74.849,69		
PARATIA (P.2) A Monte	2	67.232,61		
MURO SU PALI (H ft. 5.00)	5	371.034,18		
Muro in Pietrame H=1.00	10	27.523,11		
Gabbionata a protezione Canale Armco Esistente	11	10.839,45		
Pavimentazioni aree Attrezzate	12	106.066,54		
Prove Di Carico Paratie	14	16.370,74		
Raccolta Acque Bianche	14	12.909,01		
Impianto Pubblica Illuminazione	16	45.776,88		
Impianto Idrico	18	2.019,26		
Attrezzature e Arredi	20	36.673,13		
Alberatura e sistemazione scarpate	21	28.569,58		
Fossa Settica Imhoff	22	10.119,10		
Impianto Elettrico e Predispos. Videosorveglianza	23	2.452,00		
Sistemazione Gradinata Di Collegamento Delle Aree	24	10.728,47		
Cancello Di Ingresso e Aiutolo	25	3.949,54		
Oneri Sicurezza	28			19.312,95
Sommano i lavori			€	846.426,24
Costo netto manodopera incluso nei lavori € 163.904,06				
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (2,281705% sui lavori)			19.312,95	
A Detrarre			19.312,95	€ 19.312,95
Importo Dei Lavori a B.A. soggetti a Ribasso			€	827.113,29
Per ribasso d'asta del 12,3% su euro 827.113,29= € 101.734,93			€	101.734,93
Importo complessivo dei lavori al netto			€	744.691,31
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
Per IVA su lavori 10%			74.469,13	
Incentivo Funzioni Tecniche Art. 45 D.lgs. 36/2023 e COLLAUDO Statico e Amministrativo (Personale Interno)			8.464,26	
Competenze Tecniche P.E. - D.L. - CSE. incluso IVA ed Oneri			79.480,56	
Competenze Tecniche per P.V.S. - Al netto del Rib. d'Asta del 21.50% (Compreso IVA ed oneri)			9.069,88	
Studio Geologico al netto del Rib. d'Asta compreso IVA ed Oneri			4.893,13	
Per Indagini Geognostiche compreso IVA			5.957,07	
Per conferimento a discarica incluso IVA			22.043,94	
Contributo ANAC Stazione Appaltante			410,00	
Per Attrezzature - Gazebo Ristoro e Giochi Ludici (IVA compresa)			30.000,00	
Per Collaudo Statico			8.612,30	
Per economie Ribasso d'Asta Perizia I			101.734,93	
Per IVA sul Ribasso d'Asta 10%			10.173,49	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			355.308,69	355.308,69
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			€	1.100.000,00

VISTO l'art. 120– in rubrica - Modifica di contratti durante il periodo di efficacia - Decreto legislativo 36/2023, “Codice dei contratti Pubblici”;

VISTO i commi 1 e 2 dell'Art. 8 – *in rubrica - Modifiche, variazioni e varianti contrattuali* - del D.M. 49/2018 il quale dispone che:

1. Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 106 del codice. Con riferimento ai casi indicati dall'articolo 106, comma 1, lettera c) , del codice, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.

2. Il direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del codice. Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.

3. In caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore stesso.

4. Nel caso di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.

5. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

a) desumendoli dai prezzi di cui all'articolo 23, comma 16 del codice, ove esistenti;

b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

6. Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma 5 risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

VISTO il parere tecnico n. 01 del RUP del 21/03/2026;

RITENUTO opportuno e necessario approvare la Perizia di Variante e Assestamento Somme;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, “Codice dei Contratti Pubblici” in attuazione dell'[articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78](#), recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come integrato e modificato dal [decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209](#);

VISTA la L.R. n. 12/2011 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTA la Legge 12 ottobre 2023, n. 12 recante “*Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie*”, pubblicata sulla G.U.R.S., n. 44 del 20 ottobre 2023, Supplemento Ordinario;
VISTA la Legge 142/1990, come recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. n. 23/1998 e n. 30/2000 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;
VISTA la L. R. 12 luglio 2011, n. 12;
VISTO l’Ordinamento Amministrativo per gli Enti Locali vigente in Sicilia;
VISTO lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso,

SI PROPONE CHE LA GIUNTA DELIBERI

DI APPROVARE le premesse in narrativa, che qui si intendono richiamate per farne parte integrante e sostanziale;
DI APPROVARE la Perizia di Perizia di Variante e Assestamento Somme, trasmessa dall’ufficio di D.L. con nota assunta al protocollo dell’Ente n. 2704 del 05/03/2026 con la seguente previsione di spesa:

QUADRO ECONOMICO				
RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
"RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI VOLTI ALLA REALIZZAZIONE DI UN'AREA A VERDE ATTREZZATO PER IL TEMPO LIBERO IN LOCALITA' PANTANO.	1			827.113,29
OPERE DI SOSTEGNO	1		827.113,29	
PARATIA (P.1) A Valle	1	74.150,03		
PARATIA (P.2) A Monte	2	68.820,05		
MURO SU PALI (H f.t. 5.00)	4	375.066,20		
Gradonata	10	4.218,50		
Muro in Pietrame H=1.00	10	20.781,43		
Gabbionata a protezione Canale Armco Esistente	11	36.620,01		
Pavimentazioni aree Attrezzate	12	105.924,08		
Prove Di Carico Paratie	13	16.370,74		
Raccolta Acque Bianche	14	9.980,10		
Impianto Pubblica Illuminazione	15	47.710,51		
Impianto Idrico	17	2.828,78		
Attrezzature e Arredi	18	46.058,86		
Alberatura e sistemazione scarpate	19	8.700,00		
Fossa Settica Imhoff	19	9.884,00		
Oneri Sicurezza	21			19.312,95
Sommano i lavori			€	846.426,24
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (2,281591% sui lavori)			19.312,95	
		A DETRARRE	19.312,95	€ 19.312,95
				=====
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso			€	827.113,29
Per ribasso d'asta del 12,30% su euro 827.113,29= € 101.734,93			€	101.734,93
				=====
Importo complessivo dei lavori al netto			€	744.691,31
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
Per IVA su lavori 10%			74.469,13	
Incentivo Funzioni Tecniche Art. 45 D.lgs. 36/2023 il 1%			8.464,26	
Competenze Tecniche P.E. - D.L.- CSE. incluso IVA ed Oneri			79.480,56	
Competenze Tecniche per P.V.S. - Al netto del Rib. d'Asta del 21.50% (Compreso IVA ed oneri)			9.069,88	
Studio Geologico al netto del Rib. d'Asta compreso IVA ed Oneri			4.893,13	
Per Indagini Geognostiche compreso IVA			5.957,07	
Per Collaudo STATICO e Amm.vo Compreso IVA ed Oneri			8.612,30	
Per conferimento a discarica incluso IVA			22.043,94	
Contributo ANAC Stazione Appaltante			410,00	
Per Attrezzature - Gazebo Ristoro e Giochi Ludici (IVA compresa)			30.000,00	
Imprevisti e arrotondamenti (il 5 %)				
Per economie Ribasso d'Asta			101.734,93	
Per IVA sul Ribasso d'Asta 10%			10.173,49	
				=====
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			355.308,69	355.308,69
				=====
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			€	1.100.000,00

DARE ATTO che la copertura finanziaria dell'intervento in parola è garantita con i fondi di cui all'Accordo di Concessione di Finanziamento sottoscritto tra questo Ente e l'Agenzia per la coesione territoriale, per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto "Riqualificazione spazi pubblici volti alla realizzazione di un'area a verde attrezzato per il tempo libero in località Pantano", CUP E85B22000050009;

DARE ATTO che la somma complessiva di Euro 1.100.000,00 per espletamento delle conseguenti attività gestionali di che trattasi è disponibile per come segue: Titolo 2 - Missione 06 – Programma 01 - Macroaggregato 02 - Capitolo 9963 del bilancio pluriennale 2023/2025, esercizio 2023;

DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Tecnica tutti gli adempimenti derivanti dal presente atto, ivi compreso la sottoscrizione dell'Atto aggiuntivo;

DI DISPORRE la trasmissione di copia della presente al Responsabile dell'Area Urbanistica ed Infrastrutture e dell'Area Economico-Finanziaria per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Stante l'urgenza di provvedere in merito, dichiarare ai sensi dell'art. 12, comma 2°, della L.R. 44/91, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente", denominazione sotto-sezione di 1° livello: "Provvedimenti", denominazione sotto-sezione di 2° livello: "Provvedimenti organi d'indirizzo politico", denominazione del singolo obbligo: "Delibere di Giunta".

Il Responsabile del Procedimento

f.to – Geom. Vittorio Ricciardi

Il Proponente

IL SINDACO - Dr. Francesco Paolo CORTOLILLO

Firma apposta in forma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

PROVINCIA DI MESSINA

C.A.P. 98060

C.F. 00108980830

AREA URBANISTICA E INFRASTRUTTURE

PARERE REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO :	<i>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 5 – Inclusione e coesione - Componente 3 - Interventi speciali per la coesione territoriale – Investimento 2 - Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.- Intervento: “RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI VOLTI ALLA REALIZZAZIONE DI UN'AREA A VERDE ATTREZZATO PER IL TEMPO LIBERO IN LOCALITA' PANTANO”. C.U.P.: E85B22000050009 - CIG: B254071A10.- Approvazione Perizia di Variante e Assestamento Somme.</i>
------------------	---

In ordine alla deliberazione in oggetto registrata al **nr. 10/2026** in data **18/03/2026**, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1°, lett. i) della Legge Regionale 11.12.1991, n. 48, e successive modifiche, è espresso il seguente parere di regolarità tecnica: **Favorevole**

Sant'Angelo di Brolo, li **18/03/2026**

Il Responsabile E.Q. dell'Area

Urbanistica e Infrastrutture
Tindaro
Pino (Ing. Tindaro Pino SCAFFIDI)

Scaffidi
18.03.2026
09:56:35
GMT+01:00



Firma apposta in forma digitale ai t. 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.

La stampa del presente documento, costituisce copia analogica del documento informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione, in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. .



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

PROVINCIA DI MESSINA

C.A.P. 98060

C.F. 00108980830

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO :	<i>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 5 – Inclusione e coesione - Componente 3 - Interventi speciali per la coesione territoriale – Investimento 2 - Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.- Intervento: “RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI VOLTI ALLA REALIZZAZIONE DI UN'AREA A VERDE ATTREZZATO PER IL TEMPO LIBERO IN LOCALITA' PANTANO”. C.U.P.: E85B22000050009 - CIG: B254071A10.- Approvazione Perizia di Variante e Assestamento Somme.</i>
------------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMIA BILANCIO E TRIBUTI

In ordine alla proposta di deliberazione in oggetto Nr. **10/2026** del **18/03/2026** predisposta da Area Urbanistica e Infrastrutture, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1°, lett. i) della Legge Regionale 11.12.1991, n. 48, e successive modifiche, è espresso il seguente parere di regolarità contabile: **Favorevole**.

Inoltre, a norma dell'art. 55 della Legge 08.06.1990, n. 142 recepito dall'art.1, comma 1°, lett. i) della Legge Regionale 11.12.1991, n. 48, e successive modificazioni, nonché l'art. 153, comma 5 D. Lgs. 267/2000, attesta che non necessita di copertura finanziaria.

Sant'Angelo di Brolo, li **18/03/2026**

AMALIA
AMAINA
18.03.2026
10:19:15

Il Responsabile dell'Area
ECONOMIA BILANCIO e TRIBUTI
(D.ssa Amalia AMAINA)

Firma apposta in forma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.

La stampa del presente documento, costituisce copia analogica del documento informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione, in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. .

VISTI i superiori pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.53 della Legge 08.06.1990, n.142 recepito dall'art.1, comma 1°, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n.48 e successive modificazioni, come risulta dagli atti allegati;

RITENUTA detta proposta meritevole di approvazione;

VISTA la Legge 08.06.1990, n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11.12.1991, n.48 e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Circolare n. 02 dell'11.04.1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali;

VISTO l'O. A. EE. LL. vigente in Sicilia;

Ad unanimità di voti espressi mediante scrutinio palese e per appello nominale;

DELIBERA

Di approvare integralmente l'acclusa proposta di deliberazione avente ad oggetto:

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 5 – Inclusione e coesione - Componente 3 - Interventi speciali per la coesione territoriale – Investimento 2 - Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.-

Intervento: "RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI VOLTI ALLA REALIZZAZIONE DI UN'AREA A VERDE ATTREZZATO PER IL TEMPO LIBERO IN LOCALITA' PANTANO".

C.U.P.: E85B22000050009 - CIG: B254071A10.-

Approvazione Perizia di Variante e Assestamento Somme.

Di dare atto che la sottoscrizione della presente deliberazione e degli atti allegati è resa mediante firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (C.A.D.);

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con successiva votazione unanime espressa mediante scrutinio palese e per appello nominale;

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91 e ss.mm.ii., stante l'urgenza di provvedere in merito.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

IL PRESIDENTE

Dr. Francesco Paolo Cortolillo

L'ASSESSORE ANZIANO

Salvatore Giuseppe Palmeri

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Giuseppina Maria Cammareri

Firme apposte in forma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

La stampa del presente documento, costituisce copia analogica del documento informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione, in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

Il presente atto, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicato mediante affissione all'albo pretorio on line del Comune dal _____ per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Sant'Angelo di Brolo, li _____

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale,

C E R T I F I C A

Che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal _____ al _____ N. _____ e che contro di essa non sono stati prodotti a questo Ufficio rilievi o contestazioni.

Sant'Angelo di Brolo, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione

X E' esecutiva dal 18/03/2026 perché dichiarata immediatamente esecutiva dalla Giunta Comunale (L.R.44/91)

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

☐ decorsi 10 giorni dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio (Circolare Assessorato degli Enti Locali del 24/03/2003 - Art. 12 L.R. 03/12/1991, n. 44).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Giuseppina Maria Cammareri