



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

Città Metropolitana di Messina

AREA URBANISTICA E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 15 del 12/02/2025

R.G. n. 78 del 12/02/2025

Oggetto: REALIZZAZIONE COPERTURA TRIBUNE nell'ambito dei Lavori per la rigenerazione del terreno di gioco, adeguamento alle norme coni e ottimizzazione dei consumi energetici del campo di calcio comunale "R.CALDARERA" - CUP:E84J17000030001 - CIG: B2CBBC4D66 - LIQUIDAZIONE alla ditta ZETAZOO - Innovation Technology Srls - VICARI (PA) del 1° Stato Avanzamento Lavori .

Il Responsabile del Procedimento CERAOLO CARMELO sottopone al Dirigente la seguente proposta di determinazione, attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi nè in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno.

Attesta, altresì, che l'attività istruttoria compiuta in relazione al presente procedimento è completa nonché conforme a legge, statuto e regolamento.

VISTA la proposta del Responsabile Unico del Procedimento, nominato con Determina Dirigenziale n. 61/R.S. del 16/03/2023 (R.G. n. 150 del 16/03/2023), che qui di seguito viene riportata e sottoscritta ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993;

La presente Annulla e sostituisce la proposta di determina dirigenziale nr. 5 del 27/01/2025.

SI PREMETTE:

Che a seguito di disposizione dell'Amministrazione Comunale veniva redatto progetto di livello esecutivo, riguardante la *Rigenerazione del terreno di gioco, adeguamento alle norme coni e ottimizzazione dei consumi energetici del campo di calcio comunale "R.CALDARERA"*, rielaborato in data 28 Novembre 2019 dal Geom. Carmelo CERAOLO, Funzionario tecnico incaricato, dell'importo complessivo di €. 800.000,00 ;

Che il progetto esecutivo rielaborato ha ottenuto parere favorevole prot. nr. 001 del 09/01/2020 da parte del CONI, "Comitato Regionale Sicilia", nonché, il parere preventivo all'ottenimento dell'omologazione da parte della LEGA NAZIONALE DILETTANTI, ai sensi del Regolamento STANDARD in vigore, giusto Parere Preventivo Positivo, Protocollo nr. 235/GP/DSG (17 - 145) del 13/04/2021;

Che l'Istituto per il Credito Sportivo con sede in Roma, a seguito di richiesta del mutuo di euro 800.000,00 per la realizzazione dell'intervento in parola, in data 14/12/2020 ha accordato la richiesta;

Che a seguito di gara aperta, l'appalto è stato aggiudicato all'impresa **PELORITANA APPALTI SRL** con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (ME);

Che la D.L. in data 04 Aprile 2022 ha proceduto alla consegna dei lavori indicati in oggetto;

Che in data 10.01.2023 è stata redatta Perizia di Variante e Suppletiva dal direttore dei lavori, rientrante nelle disposizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Che in da 11/03/2021 sono stati ultimati i lavori, e in data 22/05/2023 la D.L. ha emesso certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'Art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

CONSIDERATO

Che il Quadro Tecnico Economici della Perizia di Variante e Suppletiva approvata, al punto B – somme a disposizione Amm./ne, prevedeva “ *Coperture Tribune incluso IVA* ” per l'importo di €. 105.000,00 ;

Che l'Amministrazione Comunale, in ragione delle risorse disponibili ha stabilito di realizzare la copertura di un tratto della tribuna;

Che con delibera di G.M. n. 248 del 29/12/2023 è stata approvata la Perizia tecnica riguardante i lavori di REALIZZAZIONE COPERTURA TRIBUNE, redatta dall'ufficio tecnico comunale, dell'importo complessivo di Euro 130.000,00 ed è stata assegnata la maggiore somma di €. 25.000,00 ;

Che il progetto esecutivo, è stato aggiornato dall'Ing. SCAFFIDI Pino Tindaro dipendente dell'Ente Iscritto all'Ordine professionale degli Ingegneri della provincia di Messina al n°1046, dell'importo complessivo di € 138.526,99;

Che con delibera di G.M. n. 120 del 11/07/2024 è stato stabilito, tra l'altro anche di:

DI APPROVARE la perizia tecnica “*lavori per la rigenerazione del terreno di gioco, adeguamento alle norme con i e ottimizzazione dei consumi energetici del campo di calcio comunale “R.CALDARERA” CUP:E84J17000030001. Realizzazione copertura tribune*”, redatta dall'ufficio tecnico comunale, dell'importo complessivo di **Euro 138.526,99** così distinto:

A	IMPORTO LAVORI	€. 121.006, 24
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€. 17.520,75
	TOTALE INTERVENTO	€. 138.526,99

DI ASSEGNARE al Responsabile dell'Area Urbanistica ed Infrastrutture la ulteriore somma di Euro 8.526,99, necessaria per l'attuazione degli interventi *de qua*, imputandola alla *Missione 8 –Programma 1 – titolo I1 – Macro aggregato 02 - Capitolo 564*, del bilancio pluriennale 2024/2026, esercizio finanziario 2024;

DI AUTORIZZARE il Responsabile dell'Area Urbanistica ed Infrastrutture ad attivare le procedure di gara dirette all'individuazione dell'operatore economico a cui affidare i lavori *de qua* secondo i dettami del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni;

DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Urbanistica ed Infrastrutture tutti gli adempimenti derivanti dal presente atto;

ATTESO:

Che con Determinazione n. 108 del 03/09/2024 - R.G. n. 549 del 05/09/2024 è stata avviata la procedura TD “*Trattativa Diretta*” RdO n. **4581774**”, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs/vo n. 36/2023, *Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*, rivolta ad un unico operatore economico, consultando gli operatori presenti sul M.E.P.A. e specificatamente la Ditta **ZETAZOO - Innovation Technology Srls**, con sede in C/da Piani, snc - **90020 - VICARI (PA)** - P.IVA: 06391130827, zetazoo.itsrls@pec.it operante nel settore richiesto, dotata di idonea preparazione e competenza, per l'affidamento dei lavori in parola;

Che la lettera d'invito allegata alla TD, prot. nr. 9891 del 09/08/2024 prescriveva la formulazione di offerta economica in percentuale di ribasso, sull'importo a base di gara pari a Euro 115.006,24 escluso IVA soggetto a ribasso, oltre Oneri di Sicurezza pari a €. 6.000,00 per un totale di €. 121.006,24 ;

Che la Ditta **ZETAZOO - Innovation Technology Srls**, con sede in VICARI (PA), aderendo all'invito, ha proposto una offerta ribasso percentuale del **0,5%** equivalente ad un importo netto pari a **€. 114.431,21** applicato sull'importo a base di gara, oltre oneri sicurezza pari a €. 6.000,00 e pertanto per un importo complessivo di **€. 120.431,21** oltre IVA come per legge;

Che si è proceduto alla stipula, documento N. Trattativa Diretta 4581774 in data 19/08/2024;

Che con la predetta Determinazione n. 108/2024 - R.G. n. 549/2024 si è disposta l'AGGIUDICAZIONE E L'AFFIDAMENTO dell'esecuzione dei lavori in parola, alla Ditta **ZETAZOO - Innovation Technology Srls**, con sede in *C/da Piani, snc - 90020 - VICARI (PA) - P.IVA: 06391130827*, per l'importo sopra riportato, stabilendo che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è di 90 (*novanta*) giorni a decorrere dalla data di consegna dei lavori;

Che con Verbale in data 22/11/2024 il Direttore dei Lavori, ha proceduto alla consegna dei lavori, fissando il termine dei lavori al giorno 19 Febbraio 2025;

Che in data 20/01/2025 la D.L. ha emesso 1° Stato Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 20/01/2025 dell'importo complessivo di €. 69.715,80 al netto del ribasso d'asta, compreso dei costi per la sicurezza;

Che in pari data 21/01/2025 il Responsabile Unico del Procedimento ha emesso 1° Certificato di Pagamento dell'importo di €. 69.382,22 oltre IVA al 10% per un totale di €. 76.320,44 ;

Che in data 23/01/2025 prot. nr. 919 la Ditta **ZETAZOO - Innovation Technology Srls**, con sede in *VICARI (PA) - P.IVA: 06391130827*, ha trasmesso **Fattura nr. 1/4 del 22.01.2025 ANNULLATA con Nota di Credito nr. 1/11 del 07/02/2025 per errata fatturazione:**

Che in data 07/02/2025 prot. nr. 1649 la Ditta **ZETAZOO - Innovation Technology Srls**, con sede in *C/da Piani, snc - 90020 - VICARI (PA) - P.IVA: 06391130827*, ha trasmesso Fattura **nr. 1/12 del 07.02.2025** dell'importo complessivo di €. **76.320,44** comprensivo di IVA per pagamento del 1° Certificato di Pagamento relativo al 1° Stato Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 20/01/2025;

VERIFICATA da questo ufficio del R.U.P. la regolarità contabile, contributiva e previdenziale della fattura **nr. 1/4 del 22.01.2025** emessa dalla Ditta **ZETAZOO - Innovation Technology Srls**, con sede in *VICARI (PA) - P.IVA: 06391130827*, e specificamente:

- DURC regolare con scadenza validità 29/03/2025;
- Agenzia Riscossione Entrate, Identificativo Univoco Richiesta 202500000343187 data inserimento 27/01/2025, soggetto non inadempiente;

DATO ATTO che in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato alla commessa di cui in oggetto, nel quale far transitare i movimenti finanziari relativi all'appalto sono quelli indicati in fattura;

DATO inoltre ATTO che la copertura finanziaria della somma di € **138.526,99** è garantita come segue:

- ✓ Per Euro 105.000,00 è garantita dai fondi di cui al MUTUO Nr. 5483300 per la realizzazione dell'intervento in parola, accordato dall'ICS "Istituto del Credito Sportivo", in data 14/12/2020, mediante imputazione sul seguente intervento del bilancio pluriennale 2023/2025, residui, Capitolo 1351/1 Cod. Bil. Miss. 06 - Progr. 1 - Tit. 2 - Macro Aggr. 05, e poste alla voce "Copertura Tribune compreso i.v.a.", nelle somme a disposizione dell'Amministrazione, del quadro economico di cui alla Perizia di V.S. - IMPEGNO Nr. 2605/2021;
- ✓ Per Euro 25.000,00 alla Missione 8 - Programma 1 - titolo I1 - Macro aggregato 02 - Capitolo 564, del bilancio pluriennale 2023/2025, esercizio finanziario 2023 - IMPEGNO Nr. 3064/2023;
- ✓ Per Euro 8.526,99, alla Missione 8 - Programma 1 - titolo I1 - Macro aggregato 02 - Capitolo 564, del bilancio pluriennale 2024/2026, esercizio finanziario 2024 - IMPEGNO Nr. 1526/2024;

VISTO l'art. 2.10 del Capitolato Speciale di Appalto;

VISTO il documento di stipula N. Trattativa Diretta 4581774 in data 19/08/2024;

VERIFICATO che a proprio carico non sussistono situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del Provvedimento, ai sensi degli articoli 5 e 6 della Legge regionale n°7/2019 del 21/05/2019, attestando la regolarità del procedimento e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa e della normativa anticorruzione e di non trovarsi inoltre in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto;

VISTI:

- ✓ la Legge 21 giugno 2022, n. 78;
- ✓ il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- ✓ l'Ordinamento Amministrativo per gli Enti Locali vigente in Sicilia;
- ✓ il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento EE.LL.;"
- ✓ la legge n. 142/1990, così come recepita nella Regione Sicilia dalla L.R. 11/12/1991, n. 48 e s.m.i.;
- ✓ lo Statuto comunale;

VISTO il Decreto Sindacale n. 03 del 02/01/2025, di attribuzione all'Ing. Tindaro Pino SCAFFIDI, già Responsabile dell'Area M. e P.C., dell'incarico di responsabilità organizzativa dell'Area Urbanistica e Infrastrutture, con attribuzione di funzioni delle figure dirigenziali ex alt. 109, comma 2 del TUEL;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell'art.107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. n.267/2000;

PROPONE

1. **DI DARE ATTO** che la presente Annulla e sostituisce la proposta di determina dirigenziale nr. 5 del 27/01/2025.
2. **DI LIQUIDARE E PAGARE**, in favore della Ditta **ZETAZOO - Innovation Technology Srls**, con sede in *C/da Piani, snc - 90020 - VICARI (PA) - P.IVA: 06391130827*, esecutrice dei lavori di **REALIZZAZIONE COPERTURA TRIBUNE** nell'ambito dei Lavori per la rigenerazione del terreno di gioco, adeguamento alle norme coni e ottimizzazione dei consumi energetici del campo di calcio comunale "R.CALDARERA" - CUP:E84J17000030001 - CIG: B2CBBC4D66, l'importo complessivo di **€. 76.320,44** comprensivo di IVA per pagamento, a saldo, del 1° Certificato di Pagamento relativo al 1° Stato Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 10/01/2025, a saldo della fattura Fattura **nr. 1/12 del 07.02.2025** emessa dall'Impresa esecutrice, mediante emissione di mandato di pagamento della superiore somma così suddivisa:
 - ✓ in favore della Ditta **ZETAZOO - Innovation Technology Srls**, con sede in *C/da Piani, snc - 90020 - VICARI (PA) - P.IVA: 06391130827*, l'importo complessivo di **€. 69.382,22** al netto dell'IVA al 10% pari a €. 6.938,22 con le modalità di pagamento in essa riportate;
 - ✓ Di liquidare e pagare, in favore dell'Erario la somma di **€. 6.938,22** quale Imposta sul Valore Aggiunto relativa al servizio in argomento, secondo le modalità stabilite dalla normativa in materia;
3. **DI DARE ATTO** che la Fattura nr. 1/4 del 22.01.2025 emessa dalla Ditta ZETAZOO - Innovation Technology Srls, con sede in VICARI (PA) , è stata ANNULLATA con Nota di Credito nr. 1/11 del 07/02/2025 per errata fatturazione;
4. **DI DARE ATTO** che la copertura finanziaria della spesa complessiva di **€. 76.320,44** è garantita dalla somma all'uopo prevista per l'esecuzione dell'intervento in parola, come segue:
 - ✓ Per Euro 105.000,00 è garantita dai fondi di cui al MUTUO Nr. 5483300 per la realizzazione dell'intervento in parola, accordato dall'ICS "Istituto del Credito Sportivo", in data 14/12/2020, mediante imputazione sul seguente intervento del bilancio pluriennale 2023/2025, residui, Capitolo 1351/1 Cod. Bil. Miss. 06 - Progr. 1 - Tit. 2 - Macro Aggr. 05, e poste alla voce "Copertura Tribune compreso i.v.a.", nelle somme a disposizione dell'Amministrazione, del quadro economico di cui alla Perizia di V.S. - **IMPEGNO Nr. 2605/2021**;
 - ✓ Per Euro 25.000,00 alla Missione 8 - Programma 1 - titolo I1 - Macro aggregato 02 - Capitolo 564, del bilancio pluriennale 2023/2025, esercizio finanziario 2023 - **IMPEGNO Nr. 3064/2023**;
 - ✓ Per Euro 8.526,99, alla Missione 8 - Programma 1 - titolo I1 - Macro aggregato 02 - Capitolo 564, del bilancio pluriennale 2024/2026, esercizio finanziario 2024 - **IMPEGNO Nr. 1526/2024**;
5. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente", denominazione sotto-sezione di 1° livello: "Provvedimenti", denominazione sotto-sezione di 2° livello: "Provvedimenti dirigenziali", denominazione del singolo obbligo: "Determine Dirigenziali".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Carmelo Mario CERAOLO

IL RESPONSABILE DELL'AREA MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

CONSIDERATO che in ossequio alla vigente normativa, spettano, ai dirigenti tutti gli atti di natura gestionale;

RITENUTA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento e di voler far proprio il contenuto formale e sostanziale della superiore proposta;

ACCERTATO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147bis, comma1, del Decreto Legislativo n°267/2000, con la firma del presente atto;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta impegni di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

VERIFICATO che a proprio carico non sussistono situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del Provvedimento, ai sensi degli articoli 5 e 6 della Legge regionale n°7/2019 del 21/05/2019, attestando la regolarità del procedimento e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa e della normativa anticorruzione e di non trovarsi inoltre in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto;

VISTO il Decreto Sindacale n. 03 del 02/01/2025, di attribuzione al sottoscritto Ing. Tindaro Pino SCAFFIDI, già Responsabile dell'Area M. e P.C., dell'incarico di responsabilità organizzativa dell'Area Urbanistica e Infrastrutture, con attribuzione di funzioni proprie delle figure dirigenziali ex art. 109, comma 2 del TUEL;

DATO ATTO che con Determina Dirigenziale n. 61/R.S. del 16/03/2023 (R.G. n. 150 del 16/03/2023) del Responsabile dell'Area Manutenzioni e P.C., è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Carmelo Mario CERAOLO Tecnico del Comune;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: *“Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.», corredato delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato nel Supplemento ordinario n. 12/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 77 del 31 marzo 2023)”*

VISTA la L.R. n. 8 del 17 maggio 2016, recante *“Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*

VISTO l'Ordinamento Amministrativo per gli Enti Locali vigente in Sicilia;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

VISTA la legge n. 142/1990, così come recepita nella Regione Sicilia dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto comunale;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 10/1991, le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte;

DI APPROVARE ED ADOTTARE la superiore proposta, a firma del Responsabile Unico del Procedimento, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportata e trascritta;

DI DEMANDARE al R.U.P. tutti gli adempimenti derivanti dal presente atto, ivi compreso la scelta dei professionisti, nel rispetto dei dettami Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente all'albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune alla sezione *“Amministrazione Trasparente”*, denominazione sotto-sezione di 1° livello: *“Provvedimenti”*, denominazione sotto-sezione di 2° livello: *“Provvedimenti Dirigenti”*, denominazione del singolo obbligo: *“Determine Dirigeziali”*.

Il Responsabile dell'Area Manutenzioni e P.C.

(Ing. Tindaro Pino SCAFFIDI)

Il Responsabile del Procedimento

f.to CERAOLO CARMELO

IL DIRIGENTE
AREA URBANISTICA E INFRASTRUTTURE

Vista la superiore proposta e ritenutala meritevole di approvazione;
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto lo Statuto;

Visto l'O.R.EE.LL.;

DETERMINA

Di approvare la proposta sopra riportata avente a oggetto: **REALIZZAZIONE COPERTURA TRIBUNE nell'ambito dei Lavori per la rigenerazione del terreno di gioco, adeguamento alle norme con i e ottimizzazione dei consumi energetici del campo di calcio comunale "R.CALDARERA" - CUP:E84J17000030001 - CIG: B2CBBC4D66 - LIQUIDAZIONE alla ditta ZETAZOO - Innovation Technology Srls - VICARI (PA) del 1° Stato Avanzamento Lavori .**

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a decorrere dal giorno successivo del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Sant'Angelo di Brolo, 12/02/2025

Il Responsabile dell'Area
f.to SCAFFIDI TINDARO PINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

Visto di regolarità tecnica

sulla determinazione in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 *bis*, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Sant'Angelo di Brolo lì, 12/02/2025

Il Dirigente
f.to SCAFFIDI TINDARO PINO

Visto di copertura finanziaria

Sulla determinazione in oggetto, il sottoscritto attesta:

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151, comma 5°, del D. Lgs. n.267/2000 e successive integrazioni e modifiche della L.R. n. 23/98, ed ai sensi della Circolare Ministero dell'Interno F.L. n. 25/97 dell'01/10/1997.

Sant'Angelo di Brolo lì, 12/02/2025

Il Dirigente dell'Area Finanziaria
f.to Dott.ssa Amalia Amaina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

