



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

Città Metropolitana di Messina

AREA MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 46 del 18/06/2026

R.G. n. 409 del 22/06/2026

Oggetto: Realizzazione di un tratto di rete fognante in località San Silvestre del Comune di Sant'Angelo di Brolo.- Approvazione Perizia di Variante ed Assestamento Somme.- C.I.G.: BB68EE3AE0

Il Responsabile del Procedimento LEONE BASILIO sottopone al Dirigente la seguente proposta di determinazione, attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi nè in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno.

Attesta, altresì, che l'attività istruttoria compiuta in relazione al presente procedimento è completa nonché conforme a legge, statuto e regolamento.

PREMESSO:

che con determina del Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile n. 38 del 19/05/2022, si è stabilito, tra l'altro di:

*AFFIDARE i lavori di Realizzazione di un tratto di rete fognante in località San Silvestre del Comune di Sant'Angelo di Brolo, C.I.G.: BB68EE3AE0, sono stati alla ditta **SIRAGUSANO Basilio**, con sede in contrada S. Pietro, nr. 5 - 98060 – Sant'Angelo di Brolo (ME), Codice Fiscale --- omissis... --- **Partita IVA: 03194660837; PEC: basiliosiragusano@pec.it**, per un importo di Euro 9.946,40, compresi Euro 578,92 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, in ragione del ribasso d'asta d'ufficio del 20% per affidamento e dell'ulteriore ribasso da parte dell'impresa affidataria pari allo 0,10%, oltre IVA 22%, che si ritiene congruo in ragione al rapporto qualità/prezzo dei lavori da eseguire;*

IMPEGNARE la somma di 11.360,0, per come segue:

Euro 8.060,00 alla Missione 09 -Programma 04 - titolo 1 - Macroaggregato 03 - Capitolo 297, del bilancio pluriennale 2025/2027 esercizio finanziario 2025;

Euro 3.300,00 alla Missione 09 -Programma 04 - titolo 2 - Macroaggregato 02 - Capitolo 526, del bilancio pluriennale 2025/2027 esercizio finanziario 2025;

che determina del Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile n. 24 del 16/03/2026, è stata liquidata la somma di Euro 132,60, all'A.S.P. di Messina Dipartimento Prevenzione Distretto di Patti, per acquisizione parere igienico sanitario, con imputazione alla missione Missione 09 -Programma 04 - titolo 2 - Macroaggregato 02 - Capitolo 526, impegno 38041/2025;

ATTESO che i lavori in argomento sono stati consegnati ed immediatamente iniziati in data 28/05/2026;
RITENUTO che in fase di esecuzione dei lavori, per una migliore funzionalità dell'intervento si è ritenuto opportuno variare ed inserire alcune categorie di lavoro non previste nel progetto originario, nonché la redistribuzione delle effettive quantità relative ad alcune categorie di lavoro previste nel progetto esecutivo, e di conseguenza le relative somme, alla luce dei lavori eseguiti senza apportare modifiche alla natura, consistenza ed importo contrattuale dell'opera;
RILEVATO che le superiori variazioni mantengono le originarie finalità del progetto e non alterano la natura generale del contratto;
CHE in ragione di quanto sopra è stata redatta apposita perizia di variante ed assestamento somme ai sensi dell'art. 120 comma 7 e art. 5 comma 9 dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023, riguardante, oltre a quanto suddetto, anche la redistribuzione delle effettive quantità relative ad alcune categorie di lavoro previste nel progetto esecutivo, e di conseguenza le relative somme, alla luce dei lavori eseguiti senza apportare modifiche alla natura, consistenza ed importo dell'opera;
VISTO il quadro tecnico economico della Perizia di Variante ed Assestamento Somme, relativa ai lavori, redatta dal direttore dei lavori dell'importo complessivo di Euro 11.360,00, così distinto:

A	Lavori		
	Importo totale lavori	€.	12.300,00
	Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€.	578,92
	Importo lavori soggetti a ribasso	€.	11.721,08
	Ribasso d'ufficio del 20% per affidamento diretto	€.	2.344,22
	Restano i lavori	€.	9.376,86
	Ulteriore ribasso da parte dell'impresa (0,10%)	€.	9,38
	Restano i lavori al netto	€.	9.367,48
	Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€.	578,92
	Importo lavori al netto del ribasso d'asta compresi O.S.	€.	9.946,40
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE		
	IVA 10%	€.	994,64
	Per competenze art.45 D.Lgs n. 36-2023 –Oneri inclusi	€.	246,00
	Parere ASP	€.	132,60
	Imprevisti e/o economie	€.	40,36
	SOMMANO	€.	1.413,60
	IMPORTO TOTALE A+B	€.	11.360,00

ACCERTATO pertanto, che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante ai sensi dell'art. 120 comma 7 e art. 5 comma 9 dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023;
DATO ATTO, altresì:
RITENUTA meritevole di approvazione la perizia di Variante ed Assestamento Somme redatta dal D.L. e dichiarata ammissibile nella relazione redatta dal RUP ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 comma 7 e art. 5 comma 9 dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023;
DATO ATTO, altresì:
che la predetta Perizia, redatta dalla Direzione Lavori, si è resa necessaria, posta la natura e la specificità dei lavori di che trattasi, per fatti verificatisi in corso d'opera;
che la stessa non altera la natura, la consistenza e l'importo contrattuale dell'opera;

RITENUTO dover approvare la Perizia di Variante ed Assestamento Somme, redatta dall'ufficio di direzione lavori;

RITENUTO che occorre provvedere in merito;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei Contratti Pubblici" in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, pubblicato sulla G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12;

VISTA la L.R. 12 ottobre 2023, n. 12, recante "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie", pubblicata sulla G.U.R.S. n. 44 del 20/10/2023 - S.O.;

VISTA la Legge 142/1990, come recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i.;

VISTE le LL.RR. n. 23/1998 e n. 30/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs Nr.267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i.;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo per gli Enti Locali vigente in Sicilia;

Tutto ciò visto e considerato, ai sensi delle norme di legge e provvedimenti in premessa richiamati;

D E T E R M I N A

DI DICHIARARE la superiore premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DI APPROVARE la *Perizia di Variante ed Assestamento Somme* ai sensi dell'art. 120 comma 7 e art. 5 comma 9 dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023, per l'importo complessivo di Euro 11.360,00, come da prospetto:

A	Lavori		
	Importo totale lavori		€ 12.300,00
	Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 578,92
	Importo lavori soggetti a ribasso		€ 11.721,08
	Ribasso d'ufficio del 20% per affidamento diretto		€ 2.344,22
	Restano i lavori		€ 9.376,86
	Ulteriore ribasso da parte dell'impresa (0,10%)		€ 9,38
	Restano i lavori al netto		€ 9.367,48
	Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 578,92
	Importo lavori al netto del ribasso d'asta compresi O.S.		€ 9.946,40
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE		
	IVA 10%	€ 994,64	
	Per competenze art.45 D.Lgs n. 36-2023—Oneri inclusi	€ 246,00	
	Parere ASP	€ 132,60	
	Imprevisti e/o economie	€ 40,36	
	SOMMANO	€ 1.413,60	€ 1.413,60
	IMPORTO TOTALE A+B		€ 11.360,00

DI DARE ATTO che la somma di € 11.360,00 trova copertura finanziaria per come segue:

per Euro 8.060,00 Missione 09 – Programma 04 – titolo 1- Macroaggregato 03 - Capitolo 2971; impegno 380301/2025;

per Euro 3.300,00 Missione 09 – Programma 04 – titolo 2- Macroaggregato 02 - Capitolo 5261; impegno 380401/2025;

DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e della L.R. n. 7/2019 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso

direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione Distaccata di Catania, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

DI INVIARE la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente per tutti gli eventuali adempimenti gestionali di competenza;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.-

Il Responsabile del Procedimento
f.to LEONE BASILIO

IL DIRIGENTE
AREA MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Vista la superiore proposta e ritenutala meritevole di approvazione;
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto lo Statuto;

Visto l'O.R.EE.LL.;

DETERMINA

Di approvare la proposta sopra riportata avente a oggetto: **Realizzazione di un tratto di rete fognante in località San Silvestre del Comune di Sant'Angelo di Brolo.- Approvazione Perizia di Variante ed Assestamento Somme.- C.I.G.: BB68EE3AE0**

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a decorrere dal giorno successivo del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Sant'Angelo di Brolo, 22/06/2026

Il Responsabile dell'Area
f.to SCAFFIDI TINDARO PINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

Visto di regolarità tecnica

sulla determinazione in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 *bis*, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Sant'Angelo di Brolo lì, 22/06/2026

Il Dirigente
f.to SCAFFIDI TINDARO PINO

Visto di copertura finanziaria

Sulla determinazione in oggetto, il sottoscritto attesta:

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151, comma 5°, del D. Lgs. n.267/2000 e successive integrazioni e modifiche della L.R. n. 23/98, ed ai sensi della Circolare Ministero dell'Interno F.L. n. 25/97 dell'01/10/1997.

Sant'Angelo di Brolo lì, 22/06/2026

Il Dirigente dell'Area Finanziaria
f.to Dott.ssa Amalia Amaina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

